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1. Vezetői összefoglaló
Magyarországon a 2004-2006. évi programozási időszakban a Nemzeti Fejlesztési Tervben 

megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan öt operatív program került megvalósításra, amelyek 
közül az egyik az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program.

Az AVOP egyik fő célja volt a mezőgazdasági, halászati és élelmiszer-feldolgozó 
ágazatokban tevékenykedő gazdasági szereplők versenyképességének javítása, amelynek 
együtt kell járnia a termékek minőségének és az élelmiszer-biztonság javulásával, ugyanakkor 
elengedhetetlen a környezetvédelmi, állathigiéniai és -elhelyezési normák teljes körű betartása 
is.

A vidékfejlesztés középpontjában a hátrányos helyzetű térségek lemaradásának csökken-
tésére nyújtott segítség állt az infrastruktúra fejlesztése, a vidéki népesség foglalkoztatási 
lehetőségeinek javítása érdekében a vállalkozások számára alternatív jövedelemszerzési 
lehetőségek biztosítása, valamint élő, vonzó és egészséges környezet megteremtése révén.

Az AVOP két Alapból - az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap 
Orientációs Részlegéből, valamint a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből részesült 
közösségi társfinanszírozás formájában. A HOPE forrásait kizárólag egyetlen intézkedés, az 
1.2. „A halászati ágazat strukturális támogatása" használta fel.

Tekintettel a támogató Alapok jellegére, az agrár- és vidékfejlesztés céljaira, a 
megvalósításukat szolgáló intézkedések és a támogatható tevékenységek kapcsolatrendszerére 
az AVOP három fő fejlesztési irányt, prioritást határozott meg, amelyekhez 8 intézkedés (és 
megvalósításukat segítő Technikai Segítségnyújtás intézkedés), valamint 28 alintézkedés 
társult. Az AVOP prioritásai és intézkedései az alábbiak voltak:

 1. prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban
 1.1. A mezőgazdasági beruházások támogatása
 1.2. A halászati ágazat strukturális támogatása
 1.3. Fiatal gazdálkodók induló támogatása
 1.4. Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása

 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása
 2.1. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése

 3. prioritás: Vidéki térségek fejlesztése
 3.1. Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
 3.2. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
 3.3. Falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 

megőrzése
 3.4. LEADER+

 4. Technikai segítségnyújtás
 4.1. Technikai segítségnyújtás

Az AVOP Európai Bizottsághoz történő hivatalos benyújtására - a közel féléves egyeztető 
tárgyalásokat követően - 2003. december 22-én került sor, amelyet az Európai Bizottság 2004. 
június 21-én a C(2004)2322 számú határozatában hagyott jóvá.
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Az AVOP intézkedéseinek végrehajtása a Program-kiegészítő Dokumentum alapján történt, 
amely az operatív programhoz képest részletesebb, pályázat-orientált leírást ad az 
intézkedésekről, tartalmazza az intézkedésekre vonatkozó forrásallokációt, szabályozza a 
pályázó és a programban résztvevő hatóságok kapcsolatát, valamint az értékelés (monitoring) 
folyamatát.

Az AVOP megvalósításához rendelkezésre álló közkiadás keret 422,8 M euró volt. A 
program célkitűzéseinek megfelelően az AVOP forrásaiból legnagyobb arányban (57,0%) a 
gazdasági teljesítmény növelését célzó 1. prioritás: „A versenyképes alapanyag-termelés 
megalapozása a mezőgazdaságban" részesült. A 2. prioritás: „Az élelmiszer-feldolgozás 
modernizálása" a teljes forrásallokációból 14%-os, míg a 3. prioritás: „A vidéki térségek 
fejlesztése" pedig 26,5%-os részarányt képviselt. A program végrehajtását, megvalósítását 
elősegítő „Technikai Segítségnyújtás" intézkedésre a rendelkezésre álló források 2,5%-a került 
felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy Magyarország a 2000-2006. évek programozási időszakának ötödik 
évében, 2004. május 1-én csatlakozott az Európai Unióhoz, az AVOP megvalósítása komoly 
kihívást jelentett az intézményrendszer számára. Az idő rövidsége miatt az egyes években 
eltérő feladatok jelentkeztek az Irányító Hatóságnál és a Közreműködő Szervezetnél.

A program intézkedéseire vonatkozó „előzetes" pályázati felhívások közzétételére 2004. 
március 31-én került sor, a pályázatok benyújtására pedig - a pályázati csomagok véglegesítése 
és jóváhagyása után - 2004. május 3-tól volt lehetőség. A pályázatok benyújtása folyamatosan 
történt, de feldolgozásuk - a SAPARD szerződéskötések 2004. szeptember 30-i lezárása után -
2004. október 1-én kezdődhetett el.

Az első két év többségében a pályáztatás időszakát jelentette, ekkor volt lehetőség a legtöbb 
prioritás esetében a pályázatok benyújtására. 2006. évtől kezdve a legtöbb pályázat esetében - a 
szerződés megkötése után - a megvalósítás volt a cél. A 2007-től kezdődő időszakban a 
hangsúly a projektek megvalósítására, a kifizetésekre és az ellenőrzésekre helyeződött. A 
Program életciklusából adódóan - azaz, hogy a 2008-2009 időszakában már csak a 
megvalósítás és az ellenőrzés feladata maradt a legtöbb pályázat esetében - a hangsúly a 
projektek kifizetésére, és befejezésére helyeződött. A 2010. év a programzárásra helyezte a 
hangsúlyt, ebben az évben kifizetésekre nem került sor csak ellenőrzésekre, illetve a 
folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb adminisztratív eljárások lefolytatására, 
lezárására.

A 2008-ban kezdődő pénzügyi válság következtében a gazdasági növekedés jelentősen 
lelassult, ez pedig közvetlen hatással volt a tagországok társadalmi-gazdasági helyzetére, 
nevezetesen a támogatott projektek megvalósítására, lezárására. Ezért az Európai Bizottság 
2008. december 12-én kelt levelében felajánlotta a tagállamok számára, hogy a 2000-2006-os 
(2004-2006-os) operatív programok, köztük az AVOP esetében is az elszámolhatóság végső
határidejét 2008. december 31-ről 2009. június 30-ra módosítsák, amennyiben a tagállamok azt 
kérik. Az Európai Bizottság lehetővé tette, hogy a tagország kérésére a 1260/1999/EK rendelet 
30(2) és 14(2) cikkei értelmében a pénzügyi zárás időpontja a fentieknek megfelelően 
módosuljon, és ezzel összefüggésben a programok végső zárásának határideje is 2010. 
szeptember 30-ra módosult.
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Az AVOP esetében a határidő hosszabbítását különösen indokolta, hogy a LEADER 
projektek, illetve a halászati projektek esetében kétséges volt, hogy megvalósításuk 2008. 
december 31-ig megtörténik, így az AVOP Irányító Hatóság a közösségi forráslehívás 
maximalizálása érdekében - a másik négy Operatív Program Irányító Hatóságához hasonlóan -
élt a hosszabbítás kérelmezésének lehetőségével, mely hosszabbítási kérelmet az Európai 
Bizottság C(2009) 1133 sz. határozatában jóváhagyott.

Az AVOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra a teljes időszakban összesen 
11.171 db pályázat került benyújtásra 199,50 Mrd Ft támogatási igénnyel. Mind összegben, 
mind a pályázatok száma tekintetében a várakozásokat jóval meghaladta a teljesülés. A 
program sikerességét jól mutatja, hogy a rendelkezésre álló keret közel duplájára érkezett 
pályázat, és ez az arány minden prioritás esetében egységesen megmutatkozott. Ez a magas 
arány a program által meghirdetett célok, illetve a pályázati rendszer iránti magas érdeklődést 
igazolja. A pályáztatás sikerességét mutatja az is, hogy a kiválasztott - IH által támogatást nyert 
- pályázatok túlnyomó része sikeresen befejeződött.

A teljes időszakban kötött szerződések összességében 116,25 Mrd Ft támogatás nyújtása 
mellett 276,01 Mrd Ft összköltségű projekt megvalósítását tették lehetővé.

A pályázatok legnagyobb része a 3. prioritás intézkedéseire érkezett, mivel a vidéki térségek 
fejlesztésére meghirdetett intézkedések kisebb projekteket képviseltek, így a beérkezett 
igények alapján ez a prioritás csak a 2. legnagyobb volt.

A Technikai Segítségnyújtás forrásai iránti igény esetében elmondható, hogy 2008. év 
végére a teljes keret lekötésre került IH támogatási döntéssel.

Az AVOP prioritásokra beérkezett pályázatok regionális megoszlásával kapcsolatban meg-
állapítható, hogy a SAPARD Programhoz hasonlóan az AVOP-nál is az alföldi régiók 
vállalkozásai jóval nagyobb számban érdeklődtek a különböző intézkedések, és az általuk 
nyújtott lehetőségek iránt, mint például a közép-magyarországi vagy a dunántúli régiók. Ezt 
mutatja a beérkezett pályázatok száma, egészen a megvalósult pályázatok számáig.

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében beérkezett pályázatok közül 
összesen 4.166 db pályázat (azaz 37%) volt sikertelen, mely különböző okokra vezethető vissza 
pl. jogosultsági kritériumok nem teljesülése, pénzügyi gondok, visszalépések, visszavonások.

Az AVOP-ra beérkezett és szerződött pályázatok esetében program szinten nincs jelentős 
különbség a pályázók típusai szempontjából, a különbségek inkább az egyes prioritások 
esetében figyelhetőek meg. Az 1. prioritás esetében a kedvezményezettek 86%-a a mikro-, kis-
és középvállalkozásokból került ki, a 2. prioritás esetében az intézkedés főként a közép- és 
nagyvállalatok számára nyújtott támogatást (66%), a 3. prioritás esetében - az 1. prioritáshoz 
hasonlóan - a kisebb vállalkozások támogatása volt a cél, bár ebben az esetben a non-profit 
szervezetek (53%) is forrást kaphattak a saját céljaik megvalósítására.

Az AVOP végrehajtásában résztvevő szervezetek számára az I. NFT számos hasznos 
tapasztalatot nyújtott, melyek beépítésre és hasznosításra kerülnek a 2007-2013-as 
programozási periódus Vidékfejlesztési Programjának megvalósítása során.
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2. Program szintű áttekintés
Az AVOP a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének 

javítását, a vidéki gazdaság potenciáljának erősítését és a vidéki környezet vonzóbbá tételét 
tűzte ki célul. A kitűzött célokat szolgáló fejlesztések támogatása az alábbi négy prioritás 
keretében került megvalósításra:

 AVOP 1. prioritás: A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazda-
ságban;

 AVOP 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása;
 AVOP 3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése.
 AVOP 4. prioritás: Technikai segítségnyújtás

Az AVOP Technikai Segítségnyújtás c. prioritása/intézkedése az AVOP hatékony 
lebonyolítását segíti elő az általános tájékoztatás és felkészítés, a tervezés, és a fejlesztések 
konkrét végrehajtása során.

2.1. Pénzügyi terv és megvalósulás
Az AVOP megvalósításához rendelkezésre álló közkiadás keret 422,8 M euró. A 

lebonyolítás első 2-3 éve többségében a pályáztatás időszakát jelentette, ekkor volt lehetőség a 
legtöbb prioritás esetében a pályázatok benyújtására. 2006. évtől kezdve a legtöbb pályázat 
esetében - a szerződés megkötése után - a megvalósítás volt a cél.

Az 1. prioritás az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program legjelentősebb prioritása. Az 
1. prioritás keretében a versenyképes mezőgazdasági alapanyag-termelést megalapozó 
beruházások, képzések valósulhattak meg. Az Európai Unió támogatásával a SAPARD 
program keretében kezdődtek meg a fejlesztések, amelyekben jelentős lemaradások voltak a 
nyugat-európai versenytársakhoz képest, illetve a tőkehiány következtében a környezetvédelmi 
követelmények sem teljesültek maradéktalanul. A SAPARD program nyújtott először pénzügyi 
támogatást azon beruházások elvégzéséhez, amelyek a műszaki és minőségi felzárkózást 
segítették. Ennek folytatásaként az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program elindításával 
lehetőség nyílt a szektor számára a megkezdett fejlesztések folytatására, illetve új beruházások 
indítására. A célok meghatározásakor a Program kidolgozói nagy hangsúlyt fektettek a 
folytonosságra, amelyet a következő Vidékfejlesztési Program is tovább visz, felhasználva az 
előző két program tapasztalatait. A prioritáson belül az intézkedések megvalósítására szánt 
keretösszeg legnagyobb része a 2004-2006 közötti időszakban lekötésre került. Az azóta eltelt 
időszakban a megvalósításra helyeződött a hangsúly.

Az előzetesen tervezettől eltérően 2008-ban ismételten megnyitásra került a halászati ágazat 
strukturális támogatását célul kitűző 1.2 intézkedés, melynek oka, hogy a korábbi pályázati 
lehetőség keretében benyújtott és szerződött pályázatok megvalósítása nem eredményezett a 
tervezettnek megfelelő forrásfelhasználást, így a HOPE források felhasználásának biztosítása 
érekében többletkötelezettségvállalási kerettel növelt forráskeret megnyitására került sor.
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Az AVOP 2. prioritás nyújtotta fejlesztési lehetőségek iránt már az induláskor jelentős 
érdeklődés volt tapasztalható, a teljes keret mintegy 75%-a 2005-ben lekötésre került, így az 
intézkedés pályázati lehetőségét még abban az évben felfüggesztették.

A 3. prioritás esetében meghirdetett intézkedésekre - váltakozva ugyan, de - szinte az egész 
Program időszaka alatt lehetőség volt pályázatok benyújtására. Ezen intézkedések célja a 
vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányok csökkentése, ezen belül a vidéki 
lakosság életminőségének, jövedelmi helyzetének javítása, a vidék építészeti, kulturális és 
természeti értékeinek megőrzése, a vidéki térségek településképének fejlesztése. A 3. prioritás 
intézkedései iránti érdeklődés, illetve a rendelkezésre álló források magas felhasználási szintje 
igazolja, hogy az intézkedések valós szükségleteket fogalmaztak meg, illetve egyes 
intézkedések esetén az igények jóval meghaladták a Program kínálta pénzügyi lehetőségeket.

Az AVOP prioritásainak pénzügyi terve (Euró)

Közkiadások 
összesen

Közösségi 
hozzájárulás

Nemzeti 
hozzájárulá

s

Indikatív 
saját forrás**

Prioritás megnevezése

Euró Euró Euró Euró
Összesen 422 836 085 

(5 730 918)
317 218 750 (4 

389 882)
105 617 335 
(1 341 036)

326 219 005 (5 
730 918)

1. A versenyképes alapanyagtermelés 
megalapozása a mezőgazdaságban

241 094 962 
(5 730 918)

180 912 912 (4
389 882)

60 182 050 
(1 341 036)

326 219 005 (5 
730 918)

2. Élelmiszer-feldolgozás 
modernizálása

59 196 895 44 397 671 14 799 224 88 795 343

3. Vidéki térségek fejlesztése 112 008 511 84 006 380 28 002 131 31 913 750

4. Technikai segítségnyújtás

2004 - 2006

10 535 717 7 901 787 2 633 930 0

A teljes periódusban rendelkezésre álló keret Európai Unió által biztosított összegének -
317,2 M euró - meghatározó része, 98,6%-a - 312,8 M euró - az EMOGA forrásaiból 
származik. A HOPE forrásaiból finanszírozott 4,4 M euró támogatás mindössze a teljes EU 
támogatás 1,4%-át adta. A HOPE forrásai célzottan kizárólag az 1.2. „A halászati ágazat 
strukturális támogatása" intézkedés keretében beérkezett pályázatok támogatására voltak 
felhasználhatók.

A fenti táblázatból látszik a rendelkezésre álló támogatási keret prioritások közötti 
megoszlása, amely egyúttal szemlélteti a megoldandó feladatok súlyát, nagyságrendjét, és
ebből eredően a megvalósítás forrásigényét is. A program célkitűzéseinek megfelelően az 
AVOP forrásaiból legnagyobb arányban (57,0%) a gazdasági teljesítmény növelését célzó 1. 
prioritás: „A versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban" részesült. A 
2. prioritás: „Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása" a teljes forrásallokációból 14%-os, míg 
a 3. prioritás: „A vidéki térségek fejlesztése" pedig 26,5%-os részarányt képviselt. A program 
végrehajtását, megvalósítását elősegítő 4. prioritás: a „Technikai Segítségnyújtás" intézkedésre 
a rendelkezésre álló források 2,5%-a került allokálásra.

** a kötelező saját forrás (saját erő): HOPE esetében forrás: AVOP PKD
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2.1.1 Kötelezettségvállalás / abszorpció
Az AVOP IH kötelezettségvállalással, illetve szerződéssel lekötötte az AVOP PKD 

pénzügyi tervében az egyes intézkedésekre/alintézkedésekre allokált teljes közkiadás keretet.

Az AVOP források maximális felhasználása érdekében, az AVOP IH a 
kötelezettségvállalások során alkalmazta a többlet-kötelezettségvállalás technikáját. A 
többlet-kötelezettségvállalási keret nemzeti forrásból - a mindenkor hatályos Költségvetési 
Törvényben foglaltak szerint - került biztosításra. Az AVOP végrehajtási időszakában 
mindösszesen az AVOP közkiadás kerete 12%-ának megfelelő többlet-kötelezettségvállalási 
keret került biztosításra és lekötésre.

2.1.2 Kifizetések
Az AVOP esetében a projektek megvalósításának biztosítása érdekében 2005-től a 

támogatási összeg 25%-ának megfelelő előleg igénybevételére nyílt lehetőség minden 
kedvezményezett számára nemzeti forrás terhére. Az előleget nem minden kedvezményezett 
vette igénybe. A TS esetében csak egy esetben került sor előleg folyósítására az MVH egy 
projektje esetében. Jelen fejezetben szereplő kifizetési adatok a kedvezményezett részére 
kifizetett összes támogatást tartalmazzák (előleg és utólagos számla alapú finanszírozás), így 
egyes kedvezményezettek számlával el nem számolt előleg összegét is tartalmazzák. 

Az AVOP prioritások eredményei (2004-2009) (db)

Beérkezett IH támogatott Szerződött KifizetettPrioritás/intézkedés megnevezése

db db db db

ÖSSZESEN 11 171 (86) 7 228 (55) 7 041 (53) 6 583 (51)
1. A versenyképes 
alapanyagtermelés meaalapozása 
a mezőaazdasáaban

4 626 (86) 2 990 (55) 2 940 (53) 2 827 (51)

2. Élelmiszer-feldolgozás 
modernizálása

361 155 150 142

3. Vidéki térségek fejlesztése 6 037 3 939 3 807 3 473
4. Technikai Segítségnyújtás

2004-2009

147 144 144 141

Az AVOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra a teljes időszakban összesen 
11.171 db pályázat került benyújtásra 199,51 Mrd Ft támogatási igénnyel. Mind összegben, 
mind a pályázatok száma tekintetében a várakozásokat jóval meghaladta a teljesülés. A 
program sikerességét jól mutatja, hogy a rendelkezésre álló keret közel duplájára érkezett 
pályázat, és ez az arány minden prioritás esetében egységesen megmutatkozott. Ez a magas 
arány a program által meghirdetett célok, illetve a pályázati rendszer iránti magas érdeklődést 
igazolja.

A pályázatok legnagyobb része a 3. prioritás intézkedéseire érkezett, mivel a vidéki térségek 
fejlesztésére meghirdetett intézkedések kisebb volumenű projekteket képviseltek, így a 
beérkezett támogatási igények alapján ez a prioritás csak a 2. legnagyobb volt az AVOP-on 
belül.

** ()-ben szerepel a HOPE forrásait érintő projektek darabszáma

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)
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A 2. és a 4. prioritás a már említett 1. és 3. prioritáshoz képest jóval kisebb nagyságrendet 
képviselt a pályázatok darabszámát tekintve. A 2. prioritás esetében a várakozásokhoz képest 
így is jóval több támogatási igény érkezett, mivel ez a tengely főleg nagyobb összegű fejlesztési 
beruházásokat célzott meg, illetve a pályázati kritériumrendszernek egy szűkebb célcsoport 
tudott csak eleget tenni. A tervezett forrás és a beérkezett igény közötti számottevő különbség 
miatt jelentős számú pályázat került elutasításra.

A pályáztatás sikerességét mutatja, hogy a kiválasztott - IH által támogatást nyert -
pályázatok 91%-a kifizetésre került.

Az AVOP prioritások eredményei (2004-2009) (Mrd Ft)

Beérkezett IH támogatott Szerződött KifizetettPrioritás/intézkedés megnevezése
Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft

ÖSSZESEN 199,50 (3,17) 122,33 (1,79) 116,25 (1,56) 109,22 (1,45)
1. A versenyképes 
alapanyagtermelés megalapozása 
a mezőgazdaságban

106,02 (3,17) 72,42 (1,79) 68,57 (1,56) 64,51 (1,45)

2. Élelmiszer-feldolgozás 
modernizálása

35,22 16,63 15,44 14,55

3. Vidéki térségek fejlesztése 55,52 30,59 29,50 27,39

4. Technikai Segítségnyújtás

2004-2009

2,75 2,68 2,74 2,77

A beérkezett igény döntő többsége az 1. prioritáshoz kapcsolódik. A Program ezen 
prioritásában a pályázók többségében mezőgazdasági gépvásárlásokat tudtak megvalósítani a 
támogatásból, amely biztosítani tudta a versenyképességük növeléséhez szükséges 
hatékonyságjavítást.

Az AVOP keretében a 2004. és 2005. évben a többi prioritással összehasonlítva a 3. prioritás 
iránt jóval alacsonyabb érdeklődés mutatkozott, mely döntően két AVOP intézkedésnek volt 
tudható: a diverzifikáció intézkedés specialitásának, illetve a LEADER+ intézkedés helyi 
vidékfejlesztési tervének megvalósítására kiírt pályázati felhívások időbeli csúszásának. A 
2006-2007. években azonban a pályázati lehetőségek bővítésének, a források megnyitásának, 
illetve a tájékoztatásnak köszönhetően az érdeklődés a várakozásokat jóval meghaladta.

A 2. prioritás esetében az utólagosan bekövetkező szerződés visszavonások miatt - ahol a 
pályázó a megvalósítás, illetve a működtetés időszakában nem tud(ott) megfelelni minden 
feltételnek - az eredetileg ezen prioritásra allokált keret felhasználása kockázatos volt, de a 
10%-os rugalmassági küszöb alkalmazhatósága miatt az AVOP egészének forrásfelhasználását 
nem veszélyeztette.

A 4. prioritás esetében tapasztalható az, hogy az IH támogatás összege a szerződött 
támogatási összegnél alacsonyabb, illetve a szerződött összeg a kifizetett összegnél. Ez azért 
fordult elő, mert 2 projekt esetében a projekt adatlap módosítására került sor tekintettel arra, 
hogy a szerződő fél a megítélt támogatás egy részét már nem kívánta felhasználni. Így annak 
érdekében, hogy a forrás ismételten lekötésre kerülhessen, az IH döntés összegének 

** ()-ben szerepel a HOPE forrásait érintő projektek összege A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is 
tartalmazza.

forrás: EMIR 2010. április 18. támogatási összeg
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csökkentésére került sor, azonban a szerződés módosítása elmaradt, ami azt eredményezte, 
hogy az IH döntéssel felszabadult keret későbbi szerződéssel lekötött összege ezáltal az 
adatbázisban duplán jelent meg.. Ugyanakkor egy projekt esetében az EMIR adatbázisban 
többlet kifizetésként jelenik meg az az egyösszegű előleg kifizetés, mely nem számla alapú 
elszámolásra, hanem visszafizetésre került, tehát ez okozza az EMIR lekérdezésben a kifizetett 
összeg és a szerződött összeg közötti különbséget.

2.2. Regionális megoszlás

Az alábbi táblázatok az AVOP-ra beérkezett pályázatok regionális megoszlását mutatják be.

Az AVOP-ra beérkezett és támogatott pályázatok számának regionális megoszlása 
(2004-2009) (db)

Beérkezett IH támogatott Szerződött KifizetettRégiók

db db db db
Összesen 11 171 7 228 7 041 6 583

Nyugat-Dunántúl 1 375 1 017 985 937

Közép-Dunántúl 974 605 587 560

Közép-Magyarország 1 101 624 616 584

Dél-Dunántúl 1 535 925 919 877

Észak-Magyarország 1 778 1 133 1 078 937

Eszak-Alföld 2 338 1 629 1 574 1 458

Dél-Alföld 2 070 1 295 1 282 1 230

A regionális megbontás elemzésekor elmondhatjuk, hogy a teljes Program esetében 
megfigyelhető a mezőgazdasági szektorban tapasztalható jelentős regionális eltérés. A 
SAPARD Programhoz hasonlóan az AVOP-nál is látszik, hogy az alföldi régiók vállalkozásai 
jóval nagyobb számban érdeklődtek a különböző intézkedések és az általuk nyújtott fejlesztési
lehetőségek iránt, mint például a közép-magyarországi vagy a dunántúli régiók. Ezt mutatja 
mind a beérkezett pályázatok száma, mind pedig a megvalósult pályázatok száma.

Az AVOP-ra beérkezett és támogatott pályázatok támogatási értékének regionális
megoszlása (2004-2009) (Mrd Ft)

Beérkezett igény IH támogatott Szerződött KifizetettRégiók

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft

Összesen 199,50 122,33 116,25 109,22
Nyugat-Dunántúl 18,68 13,32 12,79 12,16
Közép-Dunántúl 18,28 9,78 8,98 8,47
Közép-Magyarország 24,62 13,41 12,87 11,91
Dél-Dunántúl 26,84 16,85 16,21 15,58
Észak-Magyarország 26,64 13,97 13,41 12,29

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)
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Eszak-Alföld 45,41 30,32 28,30 26,54
Dél-Alföld 39,04 24,67 23,69 22,27

A teljes időszakban beérkezett és feldolgozott pályázatok regionális megoszlása támogatási 
értékben a naturális adatokkal azonosan alakult. Minden egyes pályázati időszak esetében a 
beérkezett vagy felhasznált keretösszeg az Észak-alföldi és Dél-alföldi régióban a 
legmagasabb.

2.3. A pályázatok minősége
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében beérkezett pályázatok közül 

összesen 4166 db pályázat (azaz 37%) volt sikertelen.

A visszalépések mögött többféle ok húzódik meg, például a külső körülmények, a 
gazdálkodás feltételeinek változása - ami esetenként befolyással bírt a jogosultsági kritériumok 
teljesítésére -, pénzügyi okok (saját erő hiánya), a pályáztatás folyamatának időbeli elhúzódása 
miatt bekövetkező érdekvesztés stb.

A visszavonás (MVH által) oka határidő túllépés, a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok pl. hitelszerződés, szakhatósági engedélyek benyújtásának elmulasztása volt.

2.4. Program szintű indikátorok
Az AVOP célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő indikátorok 

teljesülésével válik mérhetővé. Az indikátorokkal jelzett változások számszerű meghatározása 
a helyzetértékelés, a kitűzött célok és a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelem-
bevételével történt.

A Program indikátorainak elemzése előtt, külső szakértő segítségével megtörtént az indiká-
toradatok pályázati szintű ellenőrzése. Az ellenőrzés során felfedezett adathiányosságok 
esetében kiegészítő adatbekérésre került sor a kedvezményezettektől. 

A jelentésben szereplő indikátorok a hatályos szerződéssel rendelkező pályázatok 
tényadatainak EMIR-be történő feltöltése után kerültek összesítésre az EMIR 2009. június 9-i 
adatbázisából.

Program indikátorok (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Változás 
mértéke 

(2004-2006)

Megvalósult 
eredmény

Output A mezőgazdasági és egyéb diverzifikációs tevékenységek 
támogatásával létrehozott és megtartott munkahelyek száma 

(darab)

3.500 20.237

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének növekedése, % 
(változatlan áron, 2000-2003 évek átlaga = 100%)

1,5 0,5

A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is tartalmazza.

forrás: EMIR 2010. április 18. támogatási összeg
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A foglalkoztatási szint növekedése a vidéki térségekben, % (2001. 
évi = 100%)

1 1,57

Az elvándorlás mérséklődése a vidéki térségekből, % (2000-2003. 
évek átlaga = 100%)

2 -4,34Hatás

A környezetterhelés csökkenése (szöveges) Lásd lejjebb 
szöveges 
elemzés

A vidéki térségekben élő hátrányos helyzetűek életminőségének 
javulása (szöveges)

Lásd lejjebb 
szöveges 
elemzés

A mezőgazdasági és egyéb diverzifikációs tevékenységek támogatásával létrehozott és 
megtartott munkahelyek száma (darab)

A mezőgazdasági és egyéb diverzifikációs tevékenységek támogatásával létrehozott és 
megtartott munkahelyek száma kalkulációjánál az EMIR-ben rögzített, ide vonatkozó adatok 
kerültek felhasználásra. Ez az adat összes darabszám tekintetében mutatja meg a változás 
mértékét, és nem használja fel a munkaidőegységekből előállított különböző kalkulált adatokat, 
mint például az AWU vagy az FTE. A kedvezményezettektől beérkezett adatok vizsgálata után 
elmondhatjuk, hogy a fentiekben szerepeltetett 20.237 db munkahely létrehozása vagy 
megtartása egyértelműen a Program keretében felhasznált támogatások hatékonyságát, 
sikerességét bizonyítja, tekintettel arra, hogy az eredendően a program tervezésekor kitűzött 
célt jelentősen felülmúlta az elért eredmény.

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének növekedése, % (változatlan áron, 
2000-2003 évek átlaga = 100%)

A mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének növekedése hatásindikátor értékének 
meghatározásánál több tényező együttes változását kellett értékelni. A gazdasági növekedés a 
20072009 időszakban jelentősen megtorpant. Ez a változás - amely világviszonylatban is 
megfigyelhető - a mezőgazdaság szinte minden területére kihatott. A 2004-2006 közötti 
időszakban - összgazdasági értelemben, illetve az egyes iparágak esetében is - a gazdasági 
helyzet sokkal stabilabb képet mutatott. A 2004-es évben 4,9% volt a GDP, míg 2008-ra a 
növekedés nemzetgazdasági viszonylatban 1% körül volt. Figyelembe véve az inflációt, ez 
jelentős gazdasági visszaesést jelent. Továbbá, ez a kép sokkal negatívabb a közép- és 
nagyvállalkozások esetében, ahol a társaságok az eddig meglévő pénzügyi stabilitásukat 
vesztették el. A fenti hatások adnak magyarázatot a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értékének 
fent szerepeltetett tényértékére, ami a tervezett értéket jelentősen alul teljesíti.

A foglalkoztatási szint növekedése a vidéki térségekben (2001. évi = 100%)

Az AVOP-ban a vidéki térség, mint támogatási célterület, település szinten került 
lehatárolásra (120 fő/km2 alatti vagy 10 ezer fő alatti települések alkotják) ezért a vidéki 
térségeket jellemző mutatók is település szinten kell, hogy rendelkezésre álljanak. 
Településszintű foglalkoztatási adatok a népszámlálás adatsoraiban találhatók (2001), ezért a 
viszonyítási alapot meg tudjuk adni, azonban a teljesülés évére (2008) nincs település szintű 
foglalkoztatási adatunk. Az adat, amelyet az alapadathoz viszonyítani tudunk, az a program 
teljes időszakában az összes intézkedés keretében létrehozott munkahelyek száma. Ez a 

forrás: EMIR 2009. június 9.
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viszonyítás azonban torzít, mert nem tartalmazza a munkahelyek megszűnését, illetve a 
2001-2008-ig a vidéki térségekben történő változást (települések szétváltak, összeolvadtak, 
lakosságszámuk és népességük változott) sem.

A 2001-ben a vidéki térségekben a foglalkoztatottak száma: 1 535 606 fő. A program teljes 
időszaka alatt az összes intézkedés keretében létrehozott munkahelyek száma: 24.061 db. A 
fenti viszonyításban a növekedés: 24.061 /1.535.606 * 100.

Az elvándorlás mérséklődése a vidéki térségekből (2000-2003. évek átlaga = 100%)

A programszintű mutató 2%-os javulást prognosztizált az elvándorlások számát tekintve.
Ezzel szemben a vidéki térségekben az elvándorlások száma a 2000-2003-as évek átlagához 

képest a 2008-as évet vizsgálva 4,34%-os növekedést mutat.

Az odavándorlások és elvándorlások különbözete a 2000-2003-as években 17 803 fő volt, az 
oda- és elvándorlások különbözeteként ennyivel nőtt a vidéki térségek lakosságszáma. 
2008-ban az oda- és elvándorlások különbözete negatív értéket mutat, a vándorlások 
eredményeképpen 2008-ban 23 628 fővel csökkent a vidéki népesség száma (-32,7%).

Az 1000 főre jutó vándorlási különbözet a 2000-2003-as években 3,72 fő volt. 1000 főre 
vetítve 3,72 fővel gyarapodott ebben az időszakban a vidéki térségek népessége. Ugyanez a 
mutató 2008-ban -4,99 fő. 2008-ban 1000 főre vetítve 4,99 fővel csökkent a vidéki térségek 
népessége (-34,21%).

A vidéki és urbánus térségek közötti oda és elvándorlás irányát és mértékét több tényező 
befolyásolja. A vidéki térségekbe történő odavándorlást főként a nagyvárosok agglomerációs 
térségeiben elhelyezkedő, az AVOP szempontjából vidékinek minősülő szuburbánus 
településekre történő letelepedés erősítette, amely a '90-es években és a 2000-es évek elején 
igen erőteljes volt. Ebből fakadóan a 2000-2003-as időszakban a vándorlási különbözet és 
egyenérték a vidéki térségek javára igen jelentős volt. Ezzel szembe állítható a vidéki 
térségekből történő elvándorlás, amelyet főként a városoktól távol eső térségekből, 
aprófalvakból, megélhetési okból történő városba vándorló népesség adja.

A szuburbánus településekre történő kivándorlás dinamikája a 2000-es évek közepétől 
csökkent. Valószínűsíthető egy jelentős mértékű, városokba történő visszaáramlás is (pl. 
kisgyermekekkel kiköltöző családok kamasz és felnőtt korú tagjainak városba költözése). Ezzel 
egy időben a nehezedő megélhetési körülmények miatt, amelyek a fejlődési gócpontoktól távol 
eső, aprófalvas vidéki térségekben fokozottabban érvényesülnek, nőtt az ezeket a térségeket 
elhagyók száma.

Ezeket a folyamatokat az AVOP korlátozott forrásai nem tudták számottevő mértékben 
befolyásolni.

Környezetterhelés csökkenése

A múltban már eddig is jelentős erőfeszítéseket tettünk a környezetterhelés csökkentésére, a 
nitrát direktíva teljesítésére, a klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatosan, vagy akár a 
légszennyezés visszaszorítására, mely célokra a mezőgazdaság közvetlen környezetvédelmi 
beruházásainak több mint negyedét fordítottuk. 2000 óta a mezőgazdasági ágazat széndioxid-
és metán-kibocsátása 11,3%- kal, illetve 1,0%-kal csökkent, míg a savasodást okozó gázok 
közül a kéndioxid-kibocsátás 37,6%-kal, a nitrogénoxidok kibocsátása 7,5%-kal csökkent, az 
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ammónia esetében pedig 2,0%-ra tehető a kibocsátás mérséklődése. Az országos 
kezdeményezések elsősorban a feldolgozóipar, a közlekedés és az energiatermelés által okozott 
légszennyezés visszaszorítására összpontosítanak, ezért a mezőgazdaság csupán 3,6%-kal 
részesedik a levegő minőségének védelmére juttatott forrásokból. Ezért továbbra is célkitűzés a 
nem megfelelő szerves trágya- és hígtrágya tárolásból, és alkalmazásból származó ammónia, 
dinitrogén-oxid és metán-kibocsátások csökkentése, ami hatékonyan kezelhető az ÚMVP I. 
tengelyének keretében.

A vidéki térségekben élő hátrányos helyzetűek életminőségének javulása

Az AVOP-on belül nem terveztek kimondottan a hátrányos helyzetű csoportok és a nők 
helyzetének javítását célzó intézkedést. A programon belül a nők, a romák és a fogyatékkal 
élők foglalkoztatási helyzetének javulását mutatja az ezen csoportok képviselői által betöltött 
újonnan létrehozott munkahelyek száma. A nők által betöltött munkahelyek számát a 3. 
prioritás minden intézkedésénél rögzítették. Ennek száma: 283 db. A romák és fogyatékkal élők 
által betöltött munkahelyek számát csak a LEADER+ intézkedésnél rögzítették, amelynek 
adatkitöltöttsége igen alacsony. A LEADER+ intézkedés keretén belül mindössze 2 db 
munkahelyet töltenek be romák, 8-at pedig fogyatékkal élők. Ezek alapján elmondható, hogy az 
AVOP a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására nem volt jelentős hatással.

A hátrányos helyzetű csoportok és a nők helyzetének javulásához az AVOP-on belül az 
alábbi támogatási feltételek és intézkedések járultak hozzá:

 Az 1. prioritásban, „A fiatal gazdálkodók induló támogatása" intézkedésen belül 
kiemelt figyelmet kapott a női vállalkozók gazdaságindításának támogatása. A 
felhívások ellenére sem sikerült akkora mértékben bevonni a támogatottak körébe 
nőket, mint a tervezett mérték, de végül a célkitűzés 87%-os megvalósulással zárult.
A szakmai továbbképzés és átképzés intézkedésben a nők képzések iránti érdeklődése a 
tervezettnél nagyobb mértékű volt. A 25%-os részvételi arány arra utal, hogy a 
mezőgazdasági ágazatban dolgozó nők nagyobb hajlandóságot mutatnak a képzéseken 
való részvételre, mint a férfiak. A képzésekbe bevont roma származásúak száma a 
tervezetthez képest ugyan kisebb (63%) arányú lett, azonban az összes résztvevőn 
belüli arányuk eléri a tervezettet.

 A 3. prioritás Falufejlesztés és -megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének 
megőrzése és védelme intézkedésének keretén belül olyan épületek felújítására került 
sor, ahol az akadálymentes és biztonságos épített környezet kialakítása a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Törvény 
értelmében kötelező.

Horizontális elvek érvényesülése

A horizontális elvek a PKD-ban kerültek külön részben kidolgozásra a különböző 
intézkedések leírása alkalmával. A különböző szempontok hangsúlyossága intézkedésenként 
differenciált, de általános elvként elmondható, hogy a női munkavállalók, a romák, illetve a 
fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatását célzó projektek többletpontot jelentettek az 
értékelés során. Az esetek többségében, ahol környezetvédelmi szempontok is érvényesültek, a 
projektek előfeltétele volt, hogy a környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek.
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 1. prioritás: A vonatkozó környezetvédelmi rendeleteknek való megfelelés alapfeltétel. 
A női munkavállalók, a romák, illetve a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatását 
célzó projektek többletpontot kaptak. A „Szakmai továbbképzés és átképzés 
támogatása" intézkedés esetében mind a tananyag tartalma, mind a célcsoport 
összetétele szempontként szerepelt.

 2. prioritás: A vonatkozó környezetvédelmi rendeleteknek való megfelelés jogosultsági 
feltétel, továbbá az esélyegyenlőség megteremtését célzó pályázatok előnyt élveztek.

 3. prioritás: A vonatkozó környezetvédelmi rendeleteknek való megfelelés alapfeltétel; 
a földterület-fejlesztés kapcsán végzett táj-rehabilitáció a tájképet javítja. A közösségi 
élet fejlesztése fontos szempont, ezért az értékelés során figyelembe kellett venni, hogy 
a lehető legtöbb célcsoport számára hozzáférhető legyen, valamint, hogy a közösségi 
hely keretén belül az új vagy felújított szolgáltatások száma növekedjen.

 Az AVOP LEADER+ intézkedése háromféle módon érvényesíti az esélyegyenlőség 
szempontjait. Egyrészt, a Helyi Akciócsoportok első körben történő kiválasztásakor 
azok az akciócsoportok, amelyek vidékfejlesztési tervében a nők, a fiatalok, illetve a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a romák helyzetének javítása 
szerepelt, maximum 5 pluszpontot kaptak, a második körös kiválasztáskor maximum 3 
pontot. Másrészt, a nyertes helyi vidékfejlesztési tervek megvalósítása során az azonos 
minősítésű pályázatok esetén a kiírás előnyt biztosított a vidéki nők, fiatalok és a romák 
élethelyzetét célzó projektek részére.
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3. A Program prioritásonkénti áttekintése - különösen az 
intézkedések indikátorainak tükrében

3.1. AVOP 1. prioritás: Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a 
mezőgazdaságban

A 1. prioritás az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program legjelentősebb prioritása 
tekintve, hogy a teljes program megvalósítására szánt közösségi hozzájárulás összegének (317 
M euró) 57%-a ennek a prioritásnak az intézkedéseire lett elkülönítve.

Az 1. prioritás keretében a versenyképes mezőgazdasági alapanyag-termelést megalapozó, 
valamint a halászati ágazat fejlesztését elősegítő beruházások, képzések valósulhattak meg.

Az AVOP 1. prioritás intézkedéseinek célterületei a következők voltak:

 1.1. intézkedés - A mezőgazdasági beruházások támogatása
 1.2. intézkedés - A halászati ágazat strukturális támogatása
 1.3. intézkedés - Fiatal gazdálkodók induló támogatása
 1.4. intézkedés - Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása.

Az 1. prioritás intézkedései iránti érdeklődés, illetve a rendelkezésre álló források magas 
felhasználási szintje igazolja, hogy az intézkedések fejlesztési céljai valós szükségleteket 
fogalmaztak meg, illetve egyes intézkedések esetén az igények jóval meghaladták a Program
kínálta pénzügyi lehetőségeket.

A prioritás pályázatkezelési eljárása során kiválasztott projektek magas minőséget 
képviselnek, nagy hozzáadott értéktartalommal rendelkeznek, így a prioritás előzetesen 
kitűzött céljait - azaz a termelési eszközök és erőforrások korszerűsítését, eredményesebb 
hasznosítását, a költségkímélő technológiák alkalmazását ösztönző fejlesztéseket, a 
szakképzettség növelését - maradéktalanul megvalósították.

3.1.1 Pénzügyi terv és megvalósulás
Az 1. prioritás pénzügyi megvalósulását eredményesnek értékelhetjük. A pályázatbenyújtási 

időszakban megfelelő mennyiségű pályázati anyag érkezett, így sikerült minden intézkedésen 
belül kiválasztani a céljaiban és minőségében is megfelelő projekteket. A prioritásra tervezett 
hozzájárulási közkiadása keret a források teljes mértékű felhasználása érdekében nemzeti 
forrásból biztosított többlet-kötelezettségvállalási forrással került kiegészítésre. A források a 
benyújtott támogatási igények szerinti átcsoportosításokkal optimálisabb támogatási 
lehetőséget nyújtottak.



Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Záró Végrehajtási Jelentéséből készült kivonat

17.

Az AVOP 1. prioritás pénzügyi terve (Euró)

Közkiadások
összesen

Közösségi 
hozzájárulás

Nemzeti 
hozzájárulás

Indikatív saját
forrás / Kötelező

saját

Prioritás / intézkedés megnevezése

Euró Euró Euró Euró
1. prioritás: A versenyképes 
alapanyagtermelés megalapozása 
a mezőgazdaságban

241 094 962 180 912 912 60 182 050 326 219 005 / 
5 730 918

1.1. A mezőgazdasági 
beruházások támogatása

223 457 332 167 592 998 55 864 334 325 509 528 / 0

1.2 A halászati ágazat strukturális 
támogatása

5 730 918 4 389 882 1 341 036 0 / 5 730 918

1.3. Fiatal gazdálkodók induló 
támogatása

7 317 506 5 488 129 1 829 378 0 / 0

1.4 Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása

2004 - 2006

4 589 206 3 441 904 1 147 303 709 477 / 0

** HOPE esetében: kötelező saját forrás (saját erő) forrás: AVOP PKD

Az 1. prioritáson belül meghirdetésre került 4 intézkedés a program teljes időszakára 
tervezett közkiadás keretének EU által biztosított összege 180,91 M euró, melyből a Halászati 
Orientációs Pénzügyi Eszköz 4,39 M euró.

Az 1.1 intézkedés a prioritás legjelentősebb intézkedése, mind a benyújtott pályázatok 
számát, mind a rendelkezésre álló közösségi hozzájárulás összegét tekintve. A „Mezőgazdasági 
beruházások támogatása" intézkedés igényelte a pályázóktól a legnagyobb összegű saját forrás 
biztosítását. Az intézkedésre meghirdetett pályázati felhívást, a várakozáson felüli sikeresség és 
a beérkezett pályázatok támogatási igénye miatt a tervezettnél előbb fel kellett függeszteni, 
valamint az egyes intézkedések között támogatási összegeket kellett átcsoportosítani, a 
beérkezett igényeknek megfelelően. Az 1.2 „A halászati ágazat strukturális támogatása" - a 
mezőgazdaság egy speciális, kevés szereplős területére koncentrál. A 2005. évi nehézségek és a 
kevés számú beérkezett pályázat okán ezen intézkedés esetében alintézkedések közötti 
forrásátcsoportosításra volt szükség a pályázói igényeknek megfelelően. A hat alintézkedésből 
kettőre nem érkeztek be pályázatok, így az ezen intézkedésekre allokált keret átcsoportosításra 
került. A természetes-vízi halászat esetében a termelők alapvetően tőkehiányban szenvednek, 
mely nagyban rontotta a pályázati hajlandóságot. További meghatározó elem volt, hogy 
2007-ben már körvonalazódott az új programozási időszakra vonatkozó Európai Halászati Alap 
forrásainak felhasználására készített Nemzeti Halászati Stratégiai Terv, valamint a Halászati 
Operatív Program, mely a 2007-2013 közötti időszakára kedvező támogatási konstrukciókat 
helyezett kilátásba.

Az 1.3 - „Fiatal gazdálkodók induló támogatását" célul kitűző intézkedésnél a pályázati 
kedven nagyot lendített a pályázatok számának és színvonalának javítása érdekében szervezett 
országos road show. Ennek köszönhetően a rendelkezésre álló támogatási források 
felhasználásra kerültek, így a fiatal vállalkozók egyre nagyobb arányban vesznek részt 
mezőgazdasági vállalkozások vezetésében. A fiatal gazdálkodók saját forrást nem kellett 
biztosítsanak a támogatás igénybevételéhez, ezáltal a támogató az induló, tőkével még nem 
rendelkező pályázók gazdaságindítását, és a gazdasági életképesség elérését támogatta.
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A prioritás negyedik pillére az 1.4. intézkedés - „Szakmai továbbképzés és átképzés 
támogatása" - a prioritáson belül az allokált források és a beérkezett pályázatok támogatási 
igényét, illetve darabszámát tekintve is kisebb súlyt képvisel. A tervezett 1,17 Mrd Ft kerettel 
szemben megvalósult mindössze 1,02 Mrd Ft támogatás felhasználása a szerződéskötés után 
visszalépett és visszavont néhány pályázat viszonylag magas támogatási igényével 
magyarázható.

Az AVOP 1. prioritás eredményei 2004-2009 (db, %)

Beérkezett 
2004-2009

IH támogatott Szerződött KifizetettIntézkedés/alintézkedés 
megnevezése

db db % db % db %
1. prioritás: A versenyképes 
alapanyagtermelés 
megalapozása a 
mezőgazdaságban

4 626 2990 64,63 2940 63,55 2827 61,11

1.1. A mező'gazdasági 
beruházások támogatása

3 796 2612 68,81 2569 67,68 2471 65,09

1.2 A halászati ágazat 
strukturális támogatása

86 55 63,95 53 61,63 51 59,30

1.3. Fiatal gazdálkodók induló 
támogatása

681 285 41,85 280 41,12 270 39,65

1.4 Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása

63 38 60,32 38 60,32 35 55,56

A prioritás intézkedéseire összesen 4.626 db pályázat érkezett be, melynek 82%-át az 1.1 
„Mezőgazdasági beruházások támogatása" intézkedésre, az AVOP legnagyobb érdeklődést 
kiváltott intézkedésére benyújtott pályázatok teszik ki. A beérkezett pályázatok számához 
viszonyítva a legnagyobb arányú szerződéskötés (67,68%) is az 1.1 intézkedés sikerességét 
mutatja. A szakmai értékelés során támogathatónak besorolt pályázatok megvalósulása a fiatal 
gazdák indulását támogató intézkedésnél zárult a legjobb aránnyal, részben azért is, mert az 
intézkedésben nem volt szükséges önrészt biztosítani a támogatás mellé.

Az AVOP 1. prioritás eredményei 2004-2009 (Mrd Ft)

Közkiadások
összesen

Beérkezett 
igény

IH
támogatott

Szerződött KifizetettIntézkedés/alintézkedés 
megnevezése

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft
1. prioritás: A versenyképes 
alapanyagtermelés megalapozása a 
mezőgazdaságban

61,48 106,02 72,42 68,57 64,51

1.1. A mező'gazdasági beruházások 
támogatása

56,98 95,57 67,28 63,75 60,15

1.2 A halászati ágazat strukturális 
támogatása

1,46 3,17 1,79 1,56 1,45

1.3. Fiatal gazdálkodók induló 
támogatása

1,87 4,76 2,02 1,97 1,89

1.4 Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása

1,17 2,51 1,33 1,29 1,02

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)
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A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is tartalmazza.

Közkiadás: PKD keret 255 Ft/Euró árfolyamon
forrás: EMIR 2010. április 18. támogatási összeg (Ft)

A prioritás keretében a versenyképes mezőgazdasási alapanyag-termelésre összesen 61,48 
Mrd Ft forráskeret állt rendelkezésre. A jelentős érdeklődés miatt az elbírálás során a keretnél 
nagyobb 72,42 Mrd Ft összegben kerültek projektek támogatásra (IH támogatás révén), majd 
68,57 Mrd Ft összegben sikerült szerződést kötni. Az adatfeldolgozási időszak végéig a 2.827 
darab pályázatra 64,51 Mrd Ft összegű támogatás került kifizetésre.

Az 1. prioritás pályáztatásának eredményeiről elmondhatjuk, hogy a korábbiakban már 
említett „A mezőgazdasági beruházások támogatását", illetve a „Fiatal gazdálkodók induló 
támogatását" célzó intézkedések meghatározó súlyt képviselnek mind a beérkezett pályázatok 
száma, mind a támogatási igények tekintetében. Ez iránt a két intézkedés iránt volt a 
legnagyobb az érdeklődés a program teljes időszaka alatt.

Ezen intézkedések jelentősége meghatározó, hiszen a támogatott beruházások 
megvalósulásával a magyar mezőgazdaságnak lehetősége nyílt az Európai Unió 
állattenyésztési és növénytermesztési technológiáinak megközelítésére, majd az új pályázati 
ciklusban (2007-2013) a felzárkózásra.

3.1.2 Prioritás szintű indikátorok
Az AVOP 1. prioritása célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő 

számszerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

AVOP 1. prioritás indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

Output A leszerződött pályázatok száma, db 15 700 2 940

Fiatal gazdálkodók által létrehozott gazdaságok száma, db 254 285Eredmény

ebből nők által létrehozott: gazdaságok száma: 40 39

Hatás A mezőgazdasági tevékenység jövedelmezőségének 
növelése, %

1-2 -

A program teljes időszakára az 1. prioritáson belül 15.700 db szerződéses pályázattal 
kalkulált az FVM a tervezés során, azonban csak 2.940 db pályázat esetében történt 
szerződéskötés. Ez az arány a program tervezett output eredményének csupán 19%-a, amely a 
beérkezett pályázatok nagyobb összegű támogatási igényével magyarázható. A fiatal gazdák 
által létrehozott gazdaságok száma a tervezett eredménynek a 112%-át teszi ki, a nők által 
létrehozandó gazdaságok száma mindössze egy fővel maradt el a tervezettől, így az eredmény 
indikátorokra vonatkozóan a megvalósulások jó eredménynek számítanak.

Az intézkedés elsődleges célja a vállalkozások versenyképességének javítása volt. A 
pályázatok ennek megfelelően alapvetően a versenyképességet növelő beruházásokra 

forrás: EMIR 2009. június 9.
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irányultak, de e mellett számos projekt környezetvédelmi feltételek javítását szolgáló 
fejlesztéseket is magában foglalt.

Az 1. prioritás indikátorai között szereplő hatásindikátor értékének meghatározása nem volt 
lehetséges. Ez a mutató hivatott meghatározni a mezőgazdasági tevékenység jövedelmező-
ségének növekedését. A meghatározás kudarcának oka kettős: egyrészt az alapadatok, másrészt 
a makrogazdasági helyzet változása nem tette lehetővé a mutató értelmezését és elemzését. Az 
alapadatokkal kapcsolatos probléma, hogy a pályázóktól bekért gazdálkodási eredményadatok 
a Társaságok egész működésére vonatkozó információkat tartalmaznak, ennek következtében a 
projekt hatása nem volt kimutatható.

A 2007-2013-as Vidékfejlesztési Programra vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt mid-term 
(félidei) értékelés keretében azonban már olyan új adatgyűjtési és adatrögzítési technika, 
valamint elemzési módszertan kidolgozására kerül sor, melynek segítségével a hatások mérése 
megvalósulhat, ezáltal feloldva az AVOP-nál tapasztalt adatgyűjtési, adatrögzítési-és elemzési 
problémákat.

3.1.3 Intézkedés szintű indikátorok

AVOP 1.1. „Mezőgazdasági beruházások támogatása" intézkedés eredményei

A 1.1. intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő 
számszerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 1.1. intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósul t 
eredmény

A) Az elfogadott pályázatok száma tevékenységenként (db)
1. Epületfejlesztési beruházások 1273 924
a) Állattartó létesítményekkel kapcsolatos beruházások 525 285
b) Egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások 748 639
növényház 24
egyéb 615
2. Uj erő- és munkagépek, technológiai- és informatikai berendezések 14 261 1 495
3. Gazdaságon belüli öntözésfejlesztési és meliorációs beruházások 166 182
az új vagy korszerűsített öntözőrendszerrel lefedett terület (ha) 11 403 3 114,24
4. Alma, körte, őszibarack ültetvénytelepítések fejlesztése 9
Az összes elfogadott pályázatból a fiatal gazdálkodók száma (fő) 124 99
B) Allatférőhelyek száma, ebből 321 873 1 495 751
új 37 481 187 256
felújított 134 432 1 308 495
C) Uj erőgép teljesítménye összesen (kW) 490 000 128 380

Output

D) Uj munkagépek száma, (db) 8 000 4 012
Támogatott gazdaságok száma 12 000 2 130Eredmény
A támogatással vásárolt erőgépek kapacitásnövelő hatása az országos 
vonóerő kapacitásra (%)

5 -
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A támogatásnak köszönhetően létrehozott, vagy megtartott 
munkahelyek száma, munkaerő egyenértékben (FTE, AWU)

2 490 14 624

Az épületfejlesztési beruházások tevékenységben támogatott gazda-
ságok között azok aránya, amelyek környezetvédelmi fejlesztéseket 
valósítottak meg (%)

40 7

Hatás

A támogatott gazdaságok bruttó hozzáadott értékének növekedése 
(%)

2 -

forrás: EMIR 2009. június 9.

Az intézkedés támogatási területei a pályázati kiírások megjelenésétől kezdve azonnal nagy 
érdeklődést váltottak ki a támogatási célcsoportok gazdálkodóinál. A beruházási támogatásokat 
az érdekképviseleti szervektől érkezett információk alapján már nagyon várták a vállalkozások.

Az output indikátorok az elfogadott pályázatok tevékenységenként számát mutatják, amely 
az Irányító Hatóság által támogatásra javasolt pályázati állománynak felel meg. Az 
épületfejlesztéssel kapcsolatos beruházások némiképp alul maradtak a tervezettnél, 924 db 
pályázat került elfogadásra, amely 74%-os, tehát közepes megvalósulást jelent. A megbontás 
állattartással és egyéb épületekkel kapcsolatos beruházás mutatói a tervezetthez képest némileg 
a növénytermesztésnek köszönhetően kedvezően alakultak, a tervezett 59%-os részesedéssel 
szemben 70%-os részesedés valósult meg. A növénytermesztés irányába történő elmozdulás 
már egy ideje jellemző tendencia az ágazatban.

Az állattartó létesítményekkel kapcsolatos beruházások esetében megállapítható, hogy a 
közösségi jogszabályoknak, illetve normáknak való megfelelés teljesítése érdekében a 
pályázatok többsége állatjóléti célú beruházások megvalósítására irányult. A hosszú távon is 
működni szándékozó állattartóknak ez kötelezettségük is. A pályázás nyújtotta lehetőségekkel 
éltek is az érintett termelők és állattartók, azonban az ágazati problémák megoldásának csupán 
a kezdetéig jutottak el.

Egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások, a növénytermesztést és kertészetet 
szolgáló gazdasági épületek megvalósítása kapcsán prioritást kaptak a szemestermény-tároló 
létesítmények és a növényházak. Ennek szakmapolitikai indoka egyrészt az időszak, ill. a 
később is várható rendkívüli mennyiségű gabonatermése, másrészt a zöldség ágazatban 
tapasztalható fedett termesztő-hely hiány kompenzálása. A kapacitásban és minőségben történő 
előrelépés a terménytárolók vonatkozásában lehetővé teszi a hazai teljes termékmennyiség 
uniós előírásoknak megfelelő módon történő tárolását.

Új erő- és munkagépek, technológiai- és informatikai berendezések indikátormutatójának 
esetében a megvalósulás jelentős mértékben eltér a tervezett eredménytől. A különbség oka 
részben azzal magyarázható, hogy sok esetben a pályázat nem csak egyetlen erő- vagy 
munkagép beszerzését tartalmazta, hanem több gépet egyszerre, másrészt a tervezett 14.261 
darabszám is kicsit felültervezett célkitűzés volt. Az új erőgépek és új munkagépek indikátorok 
is ehhez hasonlóan jelentősen a tervezett eredmény alatt maradtak. Végül a támogatás révén 
128.380 kW teljesítményű erőgép és 4.012 db munkagép beruházása valósult meg. Meg kell 
jegyezni azonban, hogy az indikátoradatokat szolgáltató kedvezményezettek nem kezelték 
egységesen az arató-cséplő gépeket (kombájnokat), többen erőgépként sorolták be, míg mások 
munkagépként.

Gazdaságon belüli öntözésfejlesztési és meliorációs beruházások esetén a 80-as években 
jellemző több száz hektáros területeket lefedő öntözőfürtök helyett, lokális lehetőségeket 
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nyújtó, néhány hektáros szórvány-öntözőtelepek megvalósítására érkeztek be pályázatok. Az 
öntözéses pályázatok nagy része az ültetvényekhez kapcsolódik, víz- és energiatakarékos 
technológiát alkalmaz, mely illeszkedik a programban meghirdetett célokhoz. Az elfogadott 
pályázatok száma a tervezettnél jobb eredménnyel zárult (109,64%), de az új vagy 
korszerűsített öntözőrendszerrel lefedett terület nagysága jelentősen elmarad a célértéktől. A 
meliorációs beruházások esetében a földterület fejlesztés, melioráció fejlesztései kerültek 
előtérbe, elsősorban nem a beruházások számával, mint inkább az egyes pályázatok támogatás 
igényének nagyságrendjével (történelmi borvidékek meliorációja).

Összességében a tervezett célok - melyek nem igazán fejezhetők ki a pályázatok számával -
nagyrészt teljesültek. Tendenciájában a minőségi termék előállításának és a biztonságos 
termelés feltételei megteremtésének igénye dominál, mely az öntözéses-gazdálkodás 
kiterjesztését fogja eredményezni.

Ültetvénytelepítésre nem sikerült a pályázókat akkora mértékben mozgósítani, mint azt a 
program tervezésekor prognosztizálták. A néhány benyújtott pályázat is a termőhelyi 
hagyományoknak megfelelő, és nem a piac igényeit kielégíteni szándékozó fajták telepítésére 
irányult. Ennek okai a piacvesztésre és az import jelentős mértékben történő növekedésére 
vezethető vissza.

A már meglévő állatférőhelyek felújítására, illetve új férőhelyek létrehozására vonatkozó 
tervszámokat már a 2007. év végéig megvalósult projektek teljesítették, sőt jelentősen meg is 
haladták. Az intézkedésen belül 30-30%-os volt a baromfi, illetve a sertéstartó telepek 
állatjóléti célú beruházásainak aránya. Az elért jó eredmények még nem jelentik az ágazat 
feladatainak teljes megoldását, a telepek korszerűsítése vonatkozásában további beruházások 
megvalósítására lesz szükség az ÚMFT forrásainak igénybevételével.

Az 1.1 intézkedés keretein belül 2.130 db gazdaság jutott támogatáshoz beruházásai meg-
valósításához.

A támogatásnak köszönhetően létrehozott, és megtartott munkahelyek száma AWU 
egységben a tervezettnél jobb megvalósulást mutat, ám az indikátor értelmezése és számítása 
sok problémát okozott a pályázóknak, ezért ellenőrizni kellett őket. A gazdálkodók még nem 
nagyon tudtak projektekben gondolkodni, nehezen tudták szétválasztani a projekteredményeket 
a normál működés eredményeitől, ezért kissé túlzottnak tűnik az eredmény. Az azonban 
egyértelműen látszik, hogy az intézkedés kedvező hatással volt, főleg a munkahelyek 
megtartására.

Környezetvédelmi fejlesztéseket megvalósított pályázatok az épületfejlesztési pályázatok 
között mindössze 7%-ban teljesültek. Az intézkedés keretein belül megvalósuló projektek a 
Magyarországon előírt hatósági engedélyezési eljárás során juthatnak engedélyhez. 
Magyarországon a Környezetvédelmi Hatóság szigorúbb környezetvédelmi előírásokat ír elő 
építési és beruházási projektek engedélyezésére a legtöbb uniós tagország szabályainál. 
Engedélyezési eljárások során a környezetre hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt 
környezeti hatásvizsgálatot kell végezni, mely során fel kell tárni a tevékenység várható 
környezeti hatásait. Az általános engedélyeztetési eljárás merev szabályainál szigorúbb 
előírásokat az intézkedés nem vetett ki.
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Az 1.1 intézkedés utolsó hatásindikátor értékének meghatározása nehézségekbe ütközött. Ez 
a mutató határozza meg a támogatott gazdaságok bruttó hozzáadott értékének növekedését. A 
gazdálkodók által szolgáltatott alapadatok felhasználása nem tette lehetővé a mutató 
értelmezését és elemzését. Az indikátor mérésére kért adatok, azaz az árbevétel és a fedezet 
összegek egy része a Társaságok egész működésére vetített információit, másik része pedig a 
támogatott projektek működésére vetített információkat tartalmazza. A 2007-2013-as 
Programra vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt mid-term (félidei) értékelés keretében már 
olyan új adatgyűjtési és adatrögzítési technika, valamint elemzési módszertan kidolgozására 
kerül sor, melynek segítségével a hatások mérése megvalósulhat, ezáltal feloldva az AVOP-nál 
tapasztalt adatgyűjtési, adatrögzítési-és elemzési problémákat.

Az AVOP 1.1. számú intézkedése a pályázati rendszer legjelentősebb/legnépszerűbb intéz-
kedésének bizonyult mind a tervezett támogatási összeg, mind a benyújtott pályázatok száma 
vonatkozásában. A rendkívüli mértékű érdeklődést az indokolta, hogy az intézkedés szakmai 
vonatkozásban felöleli az egész mezőgazdasági termelési vertikumban adható minden 
fontosabb támogatást.

Új erő- és munkagépek, technológiai- és informatikai berendezések: A termelők által 
leginkább preferált alintézkedés a gépbeszerzési lehetőség volt. A pályázatok többsége 
erőgépek, önjáró betakarítók, munkagépek és növényvédelmi gépek beszerzésére irányultak. A 
támogatási igény olyan mértékű volt, hogy a pályázati konstrukciót félévnyi működés után fel 
kellett függeszteni a rendelkezésre álló forrás túligénylése miatt. A jóváhagyott pályázatok 
alapján a hazai traktorállomány és a betakarító kapacitás jelentős mértékben növekedett. Ennek 
ellenére azonban a magyar agrárágazat mind darabszámban, mind pedig az egy hektárra jutó 
vonóerő, illetve betakarítható termésmennyiség vonatkozásában máig is csak az EU 15-ök 
átlagának a felét éri el. Ezen tendenciák szükségessé teszik a gépvásárlási támogatási 
lehetőségek hosszú távon történő fenntartását a következő programozási időszakban is, oly 
módon, hogy az a magyar mezőgazdaság technikai eszközrendszerének korszerűsítését 
szolgálja, és ne egyszerű gépcseréket jelentsen, illetve ne a gépi kapacitásokat növelje.

AVOP 1.2. „A halászati ágazat strukturális támogatása" intézkedés eredményei

A 1.2. intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblában szereplő számszerűsített 
indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 1.2 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

Szerződéskötések száma a tevékenységek típusa szerint:
1.2.1. Akvakultúra. Tógazdaságok és intenzív üzemi haltermelő 
rendszerek építése, felújítása és halkeltetők korszerűsítése (db)

25 32

Épített tavak 6 9
Felújított tavak 12 23
Felújított halkeltető 5 1
Épített, felújított iparszerű haltermelő rendszerek 2 4

Output

1.2.2. Halfeldolgozók építése, felújítása (db) 7 9
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Épített halfeldolgozók száma 5 0
Felújított halfeldolgozók száma 2 9
1.2.3. Természetesvízi halászat (pályázatok száma, db) 25 0
1.2.4. Promóció (pályázatok száma, db) 18 9
1.2.5. Termelői szervezetek támogatása (pályázatok száma, db) 2 0
1.2.6. Innovatív technológiák bevezetése a haltenyésztésben (db) 5 5
Az épített vagy korszerűsített termelési egységek száma (db) 32 41
Bevezetett új termékek száma (db) 6 9
Természetes vízi halászati eszköz beruházások értéke (€) 740 000 0
Felújított vagy korszerűsített iparszerű haltermelő rendszerek száma (db) 2 3
A támogatott halgazdaságok, halászati vállalkozások száma 130 38
Támogatott halastavak területe (ha) 200 461,3
A feldolgozott termékek mennyiségének növekedése (t/év) 300 796,95
A támogatott üzemek hektáronkénti kibocsátása (€/év) 1400 3100

Eredmény

A minőségtanúsítvánnyal rendelkező, új halászati termékek száma a 
támogatott üzemekben (db)

3 0

Támogatott üzemek bruttó hozzáadott értékének növekedése (%) 2,5

A támogatásnak köszönhetően létrehozott és megtartott munkahelyek 
száma (darab) munkaerő egyenértékben számítva (FTE, AWU)*

180 150,48

Hatás

A hazai hal termelés növekedése (t/év) - bruttó érték 400 763,4
forrás: EMIR 2009. június 9.

Az intézkedésre elkülönített közösségi támogatási keret az átcsoportosítások és a pályázati 
lehetőségek újbóli megnyitásának eredményeképpen lekötésre került.

A magyarországi halászati ágazat célul tűzte ki a haltermelés fejlesztését, és az AVOP 1.2 
intézkedés nagyban hozzájárult a célok megvalósulásához. Míg a korábbi években csökkenés 
volt a jellemző mind a tógazdasági haltermelés, mind a természetes-vízi zsákmány bruttó 
mennyiségi adatait tekintve, 2003-tól kimutatható a haltermelés növekedése. A 2003-2006 
közötti időszakban az éves bruttó haltermelés (tógazdasági és intenzív üzemi termelés együtt) 
20%-kal növekedett, és a természetes-vízi zsákmány éves mennyisége is 15%-kal lett több.

A program elején tervezett haltermelési növekedéshez képest jobb eredményeket tudott 
elérni az ágazat, melyben közrejátszott az előző években többségében HOPE támogatással 
megvalósított új, illetve felújított halastavak termelése is.

A magyar halászati ágazat stratégiai céljai között szerepel a lakossági halfogyasztás 
növelése, és a kimutatások a 2002- 2006 közötti időszakban közel 23%-os növekedést tudtak 
igazolni.

Összességében elmondható, hogy az intézkedés sikeresnek tekinthető. A 2004-2006-os 
időszak tapasztalatai a 2007-2013-as időszak tervezése során figyelembe lettek véve.

Elmondható, hogy a potenciális pályázók megismerték az új társfinanszírozott rendszert, 
többségük „pályázóképes" és sikeresen vehetnek részt a következő, 2007-2013-as 
programozási időszakban. A magyar halászati szektor kis mérete és a potenciális pályázók kis 
száma a hatékony, akár személyre szabott kommunikációs tevékenységet is lehetővé teszi.

Az 1.2.1 Akvakultúra c. alintézkedés a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a legismertebb 
és legnépszerűbb fejlesztési célnak bizonyult. A potenciális pályázók 10%-a nyújtott be 
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pályázatot a teljes időszakban. A tervezett 25 db helyett 32 db szerződés megkötése valósult 
meg. Az alintézkedésen belül halastavak építésében és felújításában a megvalósulás felülmúlta 
a tervezett eredményt. Halkeltetők felújítására viszont nem volt akkora igény, mint az iparszerű 
haltermelő rendszerek építésére és felújítására.

Az 1.2.2 Halfeldolgozók építése, felújítása c. alintézkedés eredményességét már az alacsony 
számú potenciális pályázó által benyújtott 11 db pályázat beérkezése is mutatja. Végül 9 
szerződéskötésre került sor, mindegyik esetben halfeldolgozó felújítása témában.

Annak, hogy az 1.2.3 Természetes vízi halászat támogatására nem történt szerződéskötés, a 
potenciális pályázói kör alacsony pályázati felkészültsége, illetve a projektek relatív alacsony 
összköltsége volt az oka. A tevékenységet jellemzően bérmunkába kiadva, kisszerszámos 
halászok végzik. A potenciális pályázói kör nem tőkeerős és a szükséges önrész biztosítása is 
gondot okozott.

Az 1.2.4 Promóció c. alintézkedés is a sikeres alintézkedések közé tartozik, annak ellenére, 
hogy a tervezett eredménynek a fele valósult meg, és az alintézkedésen belül összesen 9 db 
szerződéskötésre került sor. A sikeresség a téma újdonsága miatt is különösen értékelendő, a 
beérkezett pályázatok szakmai tartalmukban magas színvonalúak voltak. A halászati ágazat és 
a halfogyasztás népszerűsítése mára új dimenzióba jutott. Az Országos Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Kiállításon való megjelenés lehetőséget adott az ágazat és a szakma 
bemutatására éppúgy, mint a halfogyasztás növekedésének elősegítésére.

Az 1.2.5 Termelői szervezetek támogatása c. alintézkedésre nem érkezett pályázat.

A tervezettnek megfelelően alakult a pályázói kör mozgósítása az 1.2.6 Innovatív 
technológiák bevezetése a haltenyésztésben c. alintézkedésre, ahol 5 db szerződéskötés történt.

A halfeldolgozókkal kapcsolatos támogatások tervezett eredményeinek túlteljesítésével 
egyidejűleg a bevezetett új termékek száma is jobban alakult a tervezettnél.

A támogatott halgazdaságok száma a természetes-vízi halászat ágazat már említett 
problémákkal terhelt volta miatt vált alulteljesítette. A tervezett 130 vállalkozás támogatása 
túltervezettnek tűnik.

A támogatott halastavak területére vonatkozó indikátor mutatja leginkább az alintézkedés 
sikerességét. A 230%-os teljesülés rendkívülinek mondható a teljes programban.

A feldolgozott termékek mennyiségének növekedése indikátor esetében az értékek 
megadásakor a pályázók nem csak az AVOP program ezen intézkedés támogatásának 
köszönhető növekedést vették figyelembe, hanem egyéb hatásokat is, ezért a fenti táblázat
eredményei nem mutatnak pontos eredményt.

A támogatott üzemek hektáronkénti kibocsátása a tervezettnél jobb megvalósulást mutat, 
azonban számításánál itt is eltérő adatokat vettek figyelembe a pályázók. Nem csak a 
támogatott tevékenység hektáronkénti kibocsátását vették figyelembe, hanem a teljes üzem 
kibocsátását. A halászati ágazatnak a mezőgazdasági üzemekhez képest jó a megtérülése, de 
csak haltermelésből nagyon nehezen érhető el 3100 euró/év/ha kibocsátás.

Az intézkedés globális céljai között szerepel a halfeldolgozó egységekben és a támogatott 
gazdaságokban a hozzáadott érték növelése, munkahelyek létrehozása és megtartása a halászati 
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szektorban, valamint az alacsony hazai halfogyasztás növelése, melyek megvalósulását a hatás 
indikátorok mutatják.

A támogatott gazdaságok bruttó hozzáadott érték növekedésének meghatározása nehézsé-
gekbe ütközött. A gazdálkodók által szolgáltatott alapadatok felhasználása nem tette lehetővé a
mutató értelmezését és elemzését. Az indikátor mérésére kért adatok, azaz az árbevétel és a 
fedezet összegek egyik része a Társaságok egész működésére vetített információkat 
tartalmazza, másik része pedig a támogatott projektek működésére vetített információkat. A 
2007-2013-as Programra vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt mid-term (félidei) értékelés 
keretében már olyan új adatgyűjtési és adatrögzítési technika, valamint elemzési módszertan 
kidolgozására kerül sor, melynek segítségével a hatások mérése megvalósulhat, ezáltal feloldva 
az AVOP-nál tapasztalt adatgyűjtési, adatrögzítési-és elemzési problémákat.

Munkahelyek létrehozása és megtartása a halászati szektorban az intézkedés megvalósulása 
során jó eredménnyel zárult. A tervezett eredmény 83%-ban valósult meg. Az ágazatban a 
munkahelyteremtésben korlátozottabbak a lehetőségek, a 150,48 AWU egységben számított 
eredmény 25,03 AWU létrehozott munkahelyből, és 125,45 AWU megtartott munkahelyből 
áll.

A hazai haltermelés növekedése a program elején tervezett 400 t/év átlagnál nagyobb 
ütemben valósult meg. A fogyasztásra szánt étkezési hal (élősúlyban mérve) termelési adatait 
vizsgálva a 2004. évtől a 2008. évig összességében 3.817 t növekedés mutatható ki. (forrás: 
FAO éves jelentések). A dinamikus és egyenletes növekedés 2008-ban ugyan a gazdasági 
válság hatására megtorpant, de a lassulás remélhetőleg nem folytatódik. A növekedés nem 
kizárólag a kapacitás növelésének köszönhető, a biztonsági intézkedések és a tenyésztés-
technológia fejlesztése is közrejátszott abban, hogy az időszakban 763,4 t/év volt az átlagos 
növekedés. A 2008. évben megvalósított akvakultúrát támogató beruházások haltermelésre 
ható eredményei a következő 1-2 évben realizálódnak.

„AVOP 1.3. Fiatal gazdálkodók induló támogatása" intézkedés eredményei

A 1.3. intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő szám-
szerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 1.3. intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

A fiatal gazdálkodók elfogadott pályázatainak száma (db)* 254 285
ebből: nők által benyújtott pályázatok száma (db) 45 39

A pályázók kor szerinti összetétele (fő)
25 év alatti 180 76
25-30 év közötti 50 104
30-35 év közötti 14 66
35-40 éves 10 37

Output

Az elfogadott pályázatok száma irányultságuk szerint (db)
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új gazdaság indítása 174 249
gazdaság átvétele 80 36
Fiatal gazdák által művelt terület (ha) 2 540 2 712
A fiatal gazdálkodók támogatás révén létrehozott gazdaságainak 
száma

379 345
Eredmény

Gazdaságot átvevő gazdaságvezetők átlagos életkora 25 30

Hatás A létrehozott és megtartott munkahelyek száma, munkaerő 
egyenértékben (AWU)

274 233

Az intézkedés céljai szoros összhangban voltak a prioritás 1.4. „Szakmai továbbképzés és 
átképzés támogatása" intézkedés céljaival. Mindkét intézkedés kiemelten kezelte az 
agrárszektorban tevékenykedő nők arányának növelését, a mezőgazdasági munkaerő 
korstruktúrájának javítását, és a mezőgazdaság környezetre gyakorolt hatásainak figyelembe 
vételét a fejlesztések során.

A fiatal gazdálkodók támogatására tervezett szerződéskötések számát az indulási 
nehézségek ellenére végül is meghaladta a teljes időszakban megkötött szerződések száma, ami 
az intézkedés sikerességét mutatja, továbbá azt, hogy hitelt a gazdák alig vettek igénybe, így 
nem használták ki a nagyobb támogatási lehetőséget. Mivel ennek a társadalmi csoportnak a 
támogatása a korábbi nemzeti támogatási rendszerekben, és a SAPARD-ban sem volt jelen, 
ezért a potenciális pályázók tapasztalatlanok voltak a pályázatírásban. A magas számú 
elutasítás okai az előbb elhangzottakra vezethetőek vissza. A beérkezett pályázatok nagy száma 
azonban azt is mutatja, hogy a fiatalok keresték a lehetőséget önálló gazdaság létrehozására, 
azonban sok esetben a pályázóknak segítségre, képzésre volt szükségük.

Az Irányító Hatóság 285 db pályázatot támogatott, és ezzel némiképp a tervezettnél jobb 
eredmény valósult meg. Nőket viszont nem sikerült akkora mértékben bevonni a támogatottak 
körébe, mint a tervezett mérték.

Magyarországon az évek során jelentősen megnőtt a mezőgazdaságban dolgozók 
átlagéletkora. Míg a hatvan év fölötti korosztályból több mint 300 ezren, addig a harminc év 
alattiak közül mindössze 15 ezren gazdálkodnak. Tovább csökkent a gazdaságok száma is. 
Ezen tendenciák lassítására, illetve megfékezésére volt hivatva az intézkedés. A pályázati 
felhívás alapján a 18 és 40 év közötti korcsoport pályázhatott támogatásra. A kormegbontás 
szerinti indikátorokból látszik, hogy a 25 év alatti korosztály kisebb aktivitást mutatott a 
pályáztatás során, mint ahogy az az intézkedés tervezésekor meghatározásra került. Az induló 
gazdálkodók kor szerinti összetétele nem egészen a tervezett szerint alakult. A programban 
sikeresen résztvevő fiatal gazdák átlagos életkora 30 év lett a tervezett 25 évvel szemben, 
azonban ez nem a program sikertelenségét jelenti, hanem egy esetleges optimistább tervezést. 
A program folytatására szükség van, és a mezőgazdaságban dolgozók átlagéletkorának javítása 
némiképp lassabb folyamat lesz.

Az AVOP 1.3 intézkedés keretében a pályázók előnyben részesítették az új gazdaságok 
indítását a meglévő gazdaságok átvételénél.

Az intézkedés eredményeként a fiatal gazdálkodók által művelt terület nagysága a 
támogatott pályázatok számához hasonlóan meghaladja a tervezett értéket. 2.712 ha területen 

forrás: EMIR 2009. június 9.
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gazdálkodnak az intézkedés során támogatáshoz jutott fiatal gazdálkodók, amely 107%-os 
teljesülést jelent.

Az intézkedés célkitűzése a munkahelyek létrehozására, illetve megtartására volt, és ez az 
indikátormutatók 85%-os megvalósulása alapján jónak mondható.

Összességében elmondható, hogy a rendelkezésre álló - az AVOP pénzügyi tervben e célra 
meghatározott - támogatási források felhasználásra kerültek, és a tervnek megfelelően 
növekszik a fiatal vállalkozók által vezetett gazdaságok száma. Ugyanakkor lényeges változás 
a korszerkezet javulásában akkor várható, ha a gazdaság átvétele ösztönzésre kerül, és a 
későbbi programon (ÚMVP) belül a fiatal gazdák támogatása intézkedésre nagyobb támogatási 
összeg kerül megállapításra.

AVOP 1.4. „Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása" intézkedés eredményei

Az 1.4. intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása a számszerűsített indikátorok 
teljesülésével válik mérhetővé. A pályázati felhívásnak megfelelően a képzési projekt 
keretében tartott egyes tanfolyamok képzési időtartama nem haladta meg az egy évet. A 
szerződéskötések harmada ugyan a 2007. évben történt, de ezek a projektek is megvalósultak a 
következő év végéig. A hatályba lépett 38 db szerződésből szerződéskötés után két pályázó 
visszalépett a megvalósítástól; szabálytalanság megállapítása miatt pedig kettő projekt 
támogatását visszavonták, így az alábbi táblázat a 34 db megvalósított projekt indikátoradatait 
tartalmazza.

Az AVOP 1.4 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor Tervezett Megvalósult

típus Indikátor megnevezése eredmény eredmény
Az EU-továbbképzésben részesült szaktanárok száma 230 76
A szervezett tanfolyamok száma 800 556
Gazdálkodási ismereteiket fejlesztő gazdálkodók száma (és aránya) 
képzési
irányonként

24 000 15 110

• EU agrárgazdasági ismeretek, a KAP szabályozásai 20 000 10 381
• Környezetvédelem, „Jó mezőgazdasági gyakorlat" 14 000 6 966
ebből növénytermesztés, kertészet 8 000 5 440
állattenyésztés, állattartás 6 000 2 514Output
• Állatvédelem 6 000 2 973
• Élelmiszerbiztonság 2 000 4 460
• ökológiai termelési és biogazdálkodási ismeretek, 2 000 2 247
• vállalkozási, farm menedzsmentképzés 4 000 5 763
• alternatív jövedelemszerzés lehetőségei, 1 500 5 196
A tovább-és átképzésben részesülő fiatal (40 év alatti) gazdálkodók 
száma

7 500 5 878

A tovább-és átképzésben részesülő gazdálkodók közül a nők aránya (%) 15 25 %
Agrárképzésben résztvevő romák száma 900 569
A képzést eredményesen befejezők száma 20 000 14 861Eredmény
A képzést eredményesen befejezők aránya 83 98 %
Az OKJ szakképzettséget szerzők száma 15 000 5 912

Hatás A vidéken élő nők, a fogyatékosság ill. megváltozott munkaképesség 
miatt hátrányos helyzetű személyek és a roma kisebbséghez tartozók 
(romák) képzettségének emelkedése

5 200 -
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Az intézkedés keretében megszervezett tanfolyamok száma a tervezetthez képest mintegy 
70%- ban teljesült. Az elmaradás oka, hogy a képző szervezetek nehezen tudták teljesíteni a 
pályázati feltételeket, elsősorban a pénzügyi fedezet garanciáját, valamint problémát okozott 
számukra a képzéssel kapcsolatos költségek megelőlegezése, így a képzések szervezése lassan 
indult. A jogcím keretében történő lassú forrásfelhasználás miatt a támogatási keretösszegből 
átcsoportosítás történt, a csökkentett forrás maradéktalanul felhasználásra került.

Az intézkedés keretében szakmai képzésben részesült gazdálkodók száma a tervezett érték 
63%-át érte el.

A szervezett tanfolyamok számának 70%-os teljesülésének az oka, hogy a tervezett átlagos 
tanfolyami létszámhoz (30 fő/tanfolyam) képest kevesebb fővel (27 fő/tanfolyam) valósultak 
meg a tanfolyamok.

A képzést tartó tanárok EU-s felkészítésére a tervezettnél jelentősen kisebb mértékben került 
sor, melynek valószínűsíthető oka az, hogy amire a projektek elindultak, a legtöbb képző 
szervezet már más keretek között megoldotta a tanárok EU-s továbbképzését, ugyanis 
2003-ban valamennyi OKJ szerinti agrár-szakképesítés kötelező elemévé vált az EU-s 
ismeretek oktatása.

A megvalósult képzések szakmai tartalmára vonatkozó indikátorok jelzik, hogy a gazdál-
kodók mely területeken tartották fontosnak ismereteik gyarapítását. Az EU agrárgazdasági 
ismeretei és a KAP viszonylag kisebb érdeklődést váltott ki a tervszámhoz képest. Hasonló 
mértékű volt az érdeklődés a Környezetvédelem és a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat iránt is. 
Megjegyzendő azonban, hogy ezen belül számottevő eltérés tapasztalható a növénytermesztés, 
kertészet (68%) és az állattenyésztés (42%) között. Ez a tendencia vélhetően az ágazatok 
közötti volumen eltolódást tükrözi. Az állatvédelmi ismeretek megszerzése iránt szintén kisebb 
volt az érdeklődés a tervezetthez képest.

A vidékfejlesztés szempontjából örvendetes, hogy az alternatív jövedelemszerzési 
lehetőségek témakört a vártnál sokkal több gazdálkodó (346%) választotta, ami arra utal, hogy 
a gazdálkodók fontosnak tartják a több lábon állást. Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte az 
élelmiszerbiztonsági ismereteket tartalmazó képzéseket, amit a tervezetthez képest sokkal 
nagyobb részvételi szám (223%) jelez.

Az intézkedés tervezése során folytatott vizsgálatok alapján érzékelhető volt a gazdálkodók 
farm menedzsmenttel és ökonómiával kapcsolatos ismereteinek hiánya. Az e témakörrel 
foglalkozó képzéseken való nagyarányú részvétel (144%) igazolta, hogy a gazdálkodók is 
tudatában vannak ennek, és igyekeznek pótolni a hiányzó ismereteket. Fokozott érdeklődés volt 
tapasztalható az ökológiai gazdálkodásra és biotermelésre vonatkozó képzések iránt is, amit a 
tervezetthez képest nagyobb részvétel jelez.

A képzésben részesült fiatal gazdálkodók száma elmarad a tervezettől, azonban az összes 
képzésben részesült gazdálkodók számához viszonyítva arányuk nagyobb (39%) mint a terve-
zett (31%). Ez a fiatal gazdálkodók továbbképzés iránti fokozottabb igényére utal. A képzésben 
részesült nők aránya (25%) jelentősen meghaladja a tervezett értéket (15%). Tekintettel arra, 
hogy a mezőgazdasággal foglalkozó nők aránya kb. 15%, a 25%-os részvételi arány arra utal, 

forrás: EMIR 2009. június 9.
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hogy a mezőgazdasági ágazatban dolgozó nők nagyobb hajlandóságot mutatnak a képzéseken 
való részvételre, mint a férfiak. A képzésben részesült romák száma a tervezetthez képest 
kisebb (63%), azonban az összes képzésben részesült gazdálkodó számához viszonyított ará-
nyuk (3,77%) gyakorlatilag megegyezik a tervezettel (3,75%). A képzést megkezdő gazdál-
kodók 98%-a eredményesen befejezte a képzést, ami a tervezettnél (89%) is magasabb, és arra 
utal, hogy a gazdálkodók kellő motivációval, elkötelezettséggel vállalkoztak a képzésre, vala-
mint arra, hogy a képzések megfelelő színvonalúak voltak és kielégítették a gazdálkodók 
igényeit.

Az intézkedés tervezése során az összes képzésen belül az OKJ szerinti képzések aránya 
nagyobbra lett tervezve, mert a korábbi tapasztalatok szerint a gazdálkodók szívesebben 
vesznek részt az államilag elismert bizonyítványt adó képzéseken, mint azokon, amelyek ilyet 
nem nyújtanak. Az intézkedésben az összes képzésben részesült gazdálkodó közül csak 39% 
vett részt OKJ szerinti képzéseken. Ennek valószínű oka az, hogy az OKJ-s képzések 
jellemzően hosszabb időtartamúak és költségesebbek, így a gazdálkodók - a kis önrész ellenére 
is - a vártnál kevesebb hajlandóságot mutattak az OKJ-s képzéseken való részvétel iránt.

Összességében megállapítható, hogy az intézkedés eredményes volt. A pályázati 
nehézségek ellenére a tervezett részvételi arány 70%-a teljesült. Az intézkedés végrehajtása 
fontos tapasztalatot nyújtott a jövőre vonatkozóan, miszerint a pályázati eljárás egyszerűsítése 
szükséges a jövőben.

A beruházási támogatások alapvetően különböznek a képzési támogatástól. Ez nagyon sok 
problémát okozott az AVOP eljárásrend kialakítása során. Az AVOP esetében problémaként 
merült fel, hogy a szakképesítést nem adó képzések esetében a pályázó képző szervezetek által 
összeállított képzési programok színvonala meglehetősen különböző volt. Az AVOP esetében 
nem volt közvetlen kapcsolódás a képzési intézkedés és a többi intézkedés között. Ezáltal a 
képzési intézkedés nem szolgálta eléggé direkt módon az AVOP megvalósulását.

A 2007-2013-as Programra vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt mid-term (félidei) értékelés 
keretében olyan új adatgyűjtési és adatrögzítési technika, valamint elemzési módszertan 
kidolgozására kerül sor, melynek segítségével a hatások mérése megvalósulhat, ezáltal feloldva 
az AVOP-nál tapasztalt adatgyűjtési, adatrögzítési-és elemzési problémákat.
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3.2. AVOP 2. prioritás: Az élelmiszer-feldolgozás modernizálása 
A 2. prioritás keretében az élelmiszer-feldolgozás modernizálását célzó beruházások 

valósulhattak meg. Az Európai Unió támogatásával a SAPARD program keretében kezdődtek 
meg a fejlesztések az élelmiszeripar területén, ahol jelentős lemaradások voltak a 
nyugat-európai versenytársakhoz képest, a tőkehiány következtében az élelmiszerhigiéniai 
követelmények sem feleltek meg maradéktalanul az export piac elvárásainak. A SAPARD 
program nyújtott először pénzügyi támogatást azon beruházások megvalósításához, amely a 
műszaki és minőségi felzárkózást segítette. Ennek folytatásaként az Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program elindításával lehetőség nyílt a szektor számára a megkezdett fejlesztések 
folytatására, illetve azon pályázók esetében, akik a versenytársak fejlődését, és ezáltal szerzett 
versenyelőnyét megtapasztalták, új beruházások valósultak meg. A célok meghatározásában a 
program kialakítói nagy hangsúlyt fektettek a folytonosságra, amelyet az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program is továbbvitt, az előző két programmal megegyező eredményekkel.

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, azaz az AVOP sikerességét az is mutatja, 
hogy a SAPARD program befejezése után a rendelkezésre álló teljes támogatási keret majdnem 
2,5-szerese volt a beérkezett igény. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kitűzött célok 
többsége a versenyképesség javítására irányult, amely a későbbiekben, a projektek 
megvalósítása után konkrét gazdasági eredményekre lesz váltható. A prioritás célkitűzései az új 
technológiák bevezetésével, a piacra jutás feltételeinek és a termékek minőségének javításával, 
az élelmiszerbiztonság növelésével közvetlenül szolgálják a versenyképesség megteremtését és 
fokozását. A célkitűzések közvetlenül és közvetetten segítséget nyújtanak az élelmiszer-fel-
dolgozók környezetvédelmi előírásainak teljesítéséhez, a melléktermékek és a hulladékok 
megfelelő kezeléséhez.

A prioritás keretében leszerződött pályázatok általában a prioritás több célját is - a szigorodó 
európai uniós előírások miatt - szolgálják.

Fontos kiemelni, hogy az AVOP végrehajtása során már főként azok a környezetterhelést 
csökkentő beruházások kerültek előtérbe, amelyeknek célja nem a kötelező szintű előírásoknak 
való megfelelés volt, hanem annál magasabb szintű, valóban környezettudatos fejlesztés. A 
környezetterhelés csökkentése stratégiai cél, azonban ezen cél megvalósítása nagyon nehéz 
feladat. Ez a fajta beruházás típus a nem termelő beruházások közé tartozik, effektív gazdasági 
haszna nincsen, és általában nagy költségekkel jár. A kötelező előírások betartásának 
költségigénye is rendkívül magas, az ezen felüli, környezettudatos fejlesztést kizárólag 
támogatással lehet ösztönözni. Az új termékek fejlesztését, ill. innovációt célzó pályázatok 
pedig a későbbiekben minden bizonnyal még inkább előtérbe kerülnek, amikor a termelési 
hatékonyság és a korszerűsítések révén elérik a versenyképességhez szükséges szintet. Ezek 
alapján előre jelezhető volt, hogy a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési 
Programban az innovációt célzó, és a környezetvédelmet szolgáló támogatásokra jelentős és 
fokozódó igény jelentkezik majd. Ezt a feltételezést már az új program első időszakának számai 
is alátámasztják. Kijelenthető azonban, hogy az innovációs kezdeményezések, és elsősorban az 
innovációs eredmények bevezetésének száma - tőkehiány miatt - még mindig nagyon alacsony. 
Az új Vidékfejlesztési Program több intézkedésen keresztül ösztönzi az innováció 
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kezdeményezését és az innovációs eredmények hasznosulását, mivel a hazai vállalkozások 
számára ez lehet a versenyképesség növelésének egyik záloga. Összességében tehát 
elmondható, hogy a támogatások jelentős mértékben elősegítik a kitűzött célok elérését.

3.2.1 Pénzügyi terv és megvalósulás
A 2. prioritáson belül egyetlen intézkedés található, a „2.1. A mezőgazdasági termékek

feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése", ezért a 2. prioritás és a 2.1. intézkedés előre-
haladásának elemzése összevontan történik.

Az AVOP 2. prioritás pénzügyi terve (Euró)

Közkiadások 
összesen

Közösségi 
hozzájárulás

Nemzeti 
hozzájárulás

Indikatív saját 
forrás

Prioritás/intézkedés megnevezése

Euró Euró Euró Euró

2.1. A mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának 

és értékesítésének 
fejlesztése

2004-2006 59 196 895 44 397 671 14 799 224 88 795 343

A 2.1 intézkedés keretében 2005. december 7-i hatállyal a pályázatok benyújtási lehetősége 
felfüggesztésre került, amely a későbbiekben sem került feloldásra tekintettel a támogatási 
keret kimerülésére. Az intézkedés népszerűségét és a célok sikeres meghatározását igazolja a 
nagy érdeklődés, és a rövid időn belül beérkezett jelentős számú pályázat. A felfüggesztést 
követően a 2006. évben a korábban - 2004-2005 közötti időszakban - beérkezett pályázatok 
kerültek feldolgozásra, értékelésre. A pályázatok elbírálását követően 2007-2009. között az 
Irányító Hatóság és az MVH területi igazgatóságok közösen szakértői támogatással 
biztosították a projektek céljainak minél eredményesebb megvalósulását, melynek keretében a 
kifizetések zökkenőmentes bonyolítására, és az ellenőrzésre fektettek nagy hangsúlyt. Az 
intézkedés sikeréhez az is hozzájárult, hogy a pályázók jelentős része egy jól átgondolt, 
középtávon megvalósítandó fejlesztési ütemet tervezett meg, amelyhez a SAPARD program 
lezárásával az AVOP biztosította a támogatási keretet.

Az AVOP 2. prioritás eredményei 2004-2009 (db,%)

Beérkezett IH támogatott Szerződött KifizetettIntézkedés/alintézkedés 
megnevezése db db % db % db %

2.1. A mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának 

és értékesítésének 
fejlesztése

361 155 42,94 150 41,55 142 39,34

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program rendkívül népszerű volt tekintve, hogy a 
rövid - a kiírástól számított 18 hónap - pályáztatási időszak alatt 361 pályázat érkezett be. 
Forráshiány következtében azonban a beérkezett pályázatok több mint fele elutasításra került. 
A rendelkezésre álló forrásból összesen 150 darab pályázat kapott lehetőséget a 

forrás: AVOP PKD

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)
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szerződéskötésre, azaz a kitűzött fejlesztési cél megvalósításra. A 2. prioritás keretében 142 db
pályázat esetében történt kifizetés.

A kifizetés állomány elmarad a szerződött állománytól. Mivel ezen projektek többségének 
az elbírálása a program elindítása után nem sokkal, 2005-ben megtörtént, így a megvalósításuk 
is lezajlott. A szerződött és kifizetett/befejezett állomány közötti különbség oka a megvalósítási 
időszak sikertelenségével indokolható, hiszen 6 esetében a pályázat visszavonásra került és 6 
pályázó pedig visszalépett.

Az AVOP 2. prioritás eredményei 2004-2009 (Mrd Ft)

Közkiadások 
összesen

Beérkezett 
igény

IH
támogatott

Szerződött KifizetettIntézkedés/alintézkedés 
megnevezése

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft

2.1. A mezőgazdasági termékek 
feldolgozásának és 

értékesítésének fejlesztése

15,10 35,22 16,63 15,44 14,55

A 2. prioritás keretében az élelmiszer-feldolgozás modernizálására összesen 15,10 Mrd Ft 
támogatási keret állt rendelkezésre. A források teljes körű lehívása érdekében a rendelkezésre 
álló keret nemzeti forrásból többlet kötelezettségvállalási kerettel került kiegészítésre, így 
összesen 16,63 Mrd Ft támogatási összegben kerültek projektek támogatásra (IH támogatás 
révén), majd 15,44 Mrd Ft összegben sikerült szerződést kötni. A szerződéses állományból 
összesen 14,55 Mrd Ft került kifizetésre.

Pénzügyi megvalósulás, szerződött támogatási összeg forrásösszetétele

A 2. prioritásra vonatkozóan a rendelkezésre álló keret már 2006-ban lekötésre került. A 
pénzügyi megvalósulás esetében kitűzött célok megvalósulásáról elmondhatjuk, hogy a 
szerződések száma és a felhasználás mértéke a korábban elvártak szerint alakult.

Az AVOP 2. prioritásra szerződött pályázatok pénzügyi megvalósulása 20042009 (Mrd 
Ft, %)

Összes kiadás Saját forrás TámogatásIntézkedés/alintézkedés 
megnevezése Mrd Ft % Mrd Ft % Mrd Ft %

2.1. A mezőgazdasági 
termékek feldolgozásának és

értékesítésének fejlesztése

48,49 100% 33,05 68% 15,44 32%

forrás: EMIR 2010. április 18.

A 2004-2005-es időszakban a kifizetéseknél tapasztalt lassú felfutás 2006-ra - a beérkezett 
pályázatok hatékony feldolgozásának és a megvalósítás zökkenőmentessé tételének 
köszönhetően - csökkent, és a kifizetések üteme felgyorsult, melynek köszönhetően a 
kezdetben lefektetett célok maradéktalanul megvalósulhattak.

Közkiadás: PKD keret 255 Ft/Euró árfolyamon

A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is tartalmazza.

forrás: EMIR 2010. április 18. támogatási összeg
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3.2.2 Prioritás szintű indikátorok
Az AVOP 2. prioritása célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő szám-

szerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

A 2. prioritás indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

EMIR

Output A leszerződött projektek száma 200 150

Elelmiszerbiztonság növelését célzó fejlesztések értékének aránya (%) 10 9Eredmény

A környezetterhelés csökkentését célzó fejlesztések értékének aránya 
(%)

15 10

A támogatott pályázatok átlagos támogatási igénye a tervezettnél magasabb volt, így a 
program kidolgozása során becsült 200 db pályázatnál kevesebb kedvezményezett juthatott 
támogatáshoz.

A prioritás elsődleges célja a vállalkozások versenyképességének javítása volt. A pályázatok 
ennek megfelelően alapvetően a versenyképességet növelő beruházásokra irányultak, de 
számos projekt az élelmiszerbiztonsági, valamint a környezetvédelmi feltételek javítását 
szolgáló fejlesztéseket is magában foglalta. Mivel a fejlesztések komplex beruházások 
megvalósítására irányultak, és ezen beruházások esetében a legnagyobb forrásigényű 
fejlesztési célt kellett a projekt céljaként számszerűsítve is megjelölni, így az indikátorok csak a 
kiemelt cél teljesülését mutatják be. A pályázatok számát tekintve 13% körül mozog az 
élelmiszerbiztonságot célzó beruházások aránya, míg értékben ez csak 9%. Ennek oka, hogy 
ezen beruházások megvalósítására jóval kevesebb összeget szánnak a pályázók, mint egy 
versenyképességet javító, gyorsan megtérülő projekt esetében.

Bár a komplex beruházások célkitűzésenkénti forrásigénye nem került kigyűjtésre, a döntés-
előkészítő és a pályázatokat nyomon követő munka alapján valószínűsíthető, hogy az élelmi-
szerbiztonsági és környezetterhelést csökkentő beruházások értéke a tervezettnél (10 ill. 15%) 
magasabb volt, ha az összes - akár részfeladatként - megvalósított pályázatot vizsgáljuk.

A 2. prioritás indikátorai között szereplő hatásindikátor értékének meghatározása nem volt 
lehetséges. Ez a mutató határozza meg a hozzáadott érték növekedését az élelmiszer-feldolgozó 
ipar területén. A meghatározás kudarcának oka kettős: egyrészt az alapadatok tartalma másrészt 
a makrogazdasági helyzet változása nem tette lehetővé a mutató értelmezését és elemzését. Az 
alapadatokkal kapcsolatban fennálló probléma lényege, hogy a bekért információ, azaz az 
árbevétel és a fedezet összegére vonatkozó adatok a kedvezményezett Társaságok egészének 
működésére vetített információkat tartalmazzák, ennek következtében a projekt hatása - főleg a 
közép- és a nagyvállalatok esetében - nem kimutatható. A 2. tengely pályázóinak többsége 
viszont a közép- és nagyvállalatok körébe tartozik. Vegyük példának a Szerencsi 
Mezőgazdasági Zrt.-t, amely összesen 32 M Ft támogatást nyert el a húsfeldolgozó üzem 

forrás: EMIR 2009. június 9.
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technológiájának korszerűsítéséhez. A Társaság összesen forgalma 3,5 Mrd Ft, a lejelentett 
eredményhatás 168 M Ft, ezzel szemben az árbevétel változás 174 M Ft. Természetesen az 
eredmény, illetve az árbevétel változás jelen esetben a Társaság egészére vonatkozó adat, és 
nem a 32 M Ft-os fejlesztés eredménye. A példából az is látszik, hogy a 2004-2005 közötti 
időszakban - összgazdasági értelemben, és csak az élelmiszer-feldolgozást nézve is - a 
gazdasági helyzet sokkal stabilabb képet mutatott. A 2004-es évben 4,9% volt a GDP (ezen 
belül a feldolgozóipar 5,1% körül mozgott), így 2008-ra 1% körül volt a növekedés (az ágazat 
pedig 0%-ot tudott csak felmutatni). Az infláció jelentős gazdasági visszaesést jelentett a 
szektorra nézve. Továbbá ez a kép sokkal negatívabb a közép- és nagyvállalatok esetében, ahol 
az eddig meglévő pénzügyi stabilitásukat vesztették el a Társaságok. A 2007-2013-as Program
esetében már történtek olyan indikátor rendszerbeli módosítások, amelyek feloldják az új 
program esetében ezt a problémát ugyanis a mid-term értékelés keretében egy új adatrögzítési 
módszertan került kialakításra.

3.2.3 Intézkedés szintű indikátorok
A 2.1 intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő 

számszerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 2.1 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

EMIR
Az elfogadott pályázatok száma (db) 200 155
A támogatott projektek száma operatív célok szerint (db)
- Szerkezet-átalakítást szolgáló fejlesztések 20 16
- Korszerűsítést és termelési költségek csökkentését szolgáló 
fejlesztések

55 55

- Uj, magasabb feldolgozottságú, innovatív termékek előállítására 
irányuló fejlesztések

35 34

- A különböző értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodást elősegítő
fejlesztések

15 7

- Elelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztések, 
beleértve az organikus és ICM termékeket

35 20

- A környezetterhelést csökkentő, valamint a hulladékok/veszélyes 
hulladékok elkülönített gyűjtését és kezelését szolgáló, a feldolgozó 
üzem területén belüli fejlesztések, korszerűsítések

25 9

- A munka feltételeit javító fejlesztések 15 4
A támogatott projektek száma, szakágazatok szerint (db)Output
Hús 45 41
Tej és tejtermék 25 13
Tojás és baromfi 30 12
Egyéb állati termék 5 4
Gabonafélék 15 5
Olajnövények 5 2
Fehérjenövények 10 1
Bor 25 25
Gyümölcs és zöldség 30 18
Egyéb termékek 10 16

EredményA támogatott vállalkozások száma összesen (db) 150 151
forrás: EMIR 2009. június 9.



Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Záró Végrehajtási Jelentéséből készült kivonat

36.

A program teljes időszakában a 2. prioritáson, illetve a 2.1 intézkedésen belül a tervezett 200 
támogatott pályázat 77,5%-ban (155 db) teljesült. Leggyakoribb a leszerződött pályázatok 
esetében a korszerűsítést célzó beruházások (55 db), melyet az innováció és az új termékek 
fejlesztését (34 db) célzó beruházások követnek, de kedvező a szerkezetátalakítás (16 db), az 
élelmiszerbiztonsággal és minőséggel összefüggő fejlesztések (20 db) aránya is. A környezet-
terhelés csökkentését célzó fejlesztés már jelenleg is fontos célja a beruházásoknak, hiszen 9 
pályázat tűzte ki ezt célul, és a várakozások szerint ennek aránya a jövőben tovább fog nőni. A 
legkisebb érdeklődést kiváltó célok - ahogy azt már a korábbi éves előrehaladási jelentésekben 
megemlítettük - az értékesítési csatornákhoz való alkalmazkodás (7 db), illetve a munka feltéte-
leit javító fejlesztések (4 db) voltak. Már a célértékekben is látható volt, hogy előreláthatóan az 
érdeklődés inkább a versenyképesség javítását célzó fejlesztésekre irányul, mint az olyan 
fejlesztésekre, ahol - úgymond másodlagos - közvetlen eredményhatást ki nem váltó beruhá-
zások megvalósítása volt a cél.

Az indikátor-mutatókból kiderül, hogy a tervezetthez képest kevesebb a támogatott 
vállalkozás. Ennek oka, hogy a tervezés során előre jelzett egy projektre jutó támogatási igény 
magasabb lett, mint a tervezett volt. Ebből kifolyólag ugyanannyi rendelkezésre álló forrás 
mellett kevesebb projekt támogatására kerülhetett sor.
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3.3. AVOP 3. prioritás: A vidéki térségek fejlesztése 
A prioritás céljai a vidéki térségekben kialakult gazdasági és társadalmi hátrányok 

csökkentése, ezen belül a vidéki lakosság életminőségének, jövedelmi helyzetének javítása, a 
vidék építészeti, kulturális és természeti értékeinek megőrzése, a vidéki térségek 
településképének fejlesztése. Az összetett célrendszer megvalósulásának 3 éves közkiadás 
kerete 112 M euró. A 3. prioritás részesedése az AVOP költségvetéséből 26,5%. A vidéki 
térségek fejlesztése prioritást az alábbi intézkedések megvalósítása szolgálta:

 3.1. intézkedés: Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése
 3.2. intézkedés: A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése
 3.3. intézkedés: Falufejlesztés, - megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének 

védelme és
 megőrzése
 3.4. intézkedés: LEADER+.

A prioritás intézkedései az AVOP többi intézkedésével egyetemben először 2004 
márciusában kerültek meghirdetésre. Ez alól csak a LEADER+ intézkedés volt kivétel, amely 
intézkedés első fordulójának meghirdetésére 2005-ben került sor.

A prioritás egyes intézkedéseit kiemelkedő érdeklődés kísérte, melyet a jelentős számú 
beérkezett pályázat, illetve a rendelkezésre álló szerény forrásösszegekhez viszonyított 
nagymértékű forrás- túligénylés is alátámaszt. Először a 3.3. „Falufejlesztés és - megújítás, a 
vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése" intézkedés (a felfüggesztés időpontja: 2004. 
október 1.), majd a 3.2. „Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése" intézkedés, 
3.2.21. „Kimondottan mezőgazdasági és erdészeti célokat szolgáló (csak helyrajzi számmal 
ellátott) külterületi utak és hozzájuk kapcsolódó létesítmények építése, felújítása" 
alintézkedések kerültek felfüggesztésre (a felfüggesztés időpontja: 2004. december 8.). A 
rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően a 3.2 intézkedés esetében már a 2004-ben benyújtott 
pályázatok támogatási igénye elérte a rendelkezésre álló 3 éves keret nagyságát, a 3.3 
intézkedés esetében pedig jóval meghaladta azt. Ezért a fenti intézkedés és alintézkedés a 
programozási időszak alatt többször nem került meghirdetésre.

Elmondható, hogy a prioritáson belül az intézkedések megvalósítása nem egy ütemben 
zajlott. Amíg a 3.2 és 3.3 intézkedésekre a pályázatok nagy része 2004-ben beérkezett, a 3.1 
intézkedésre a programidőszak első évében viszonylag kevesen pályáztak, a 3.4 intézkedés 
pedig nem indult el ebben az évben. Az utóbbi két intézkedés 2006-ban vált igazán népszerűvé 
a pályázók körében. Ekkorra a 3.2 és 3.3 intézkedéseknél már a kifizetések domináltak, 
amelyek 2008-ra néhány pályázattól eltekintve lezárultak.

A 3. prioritás intézkedései iránti érdeklődés, illetve a rendelkezésre álló források magas 
felhasználási szintje igazolja, hogy az intézkedések valós szükségleteket fogalmaztak meg, 
illetve egyes intézkedések esetén az igények jóval meghaladták a program kínálta pénzügyi 
lehetőségeket.
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3.3.1 Pénzügyi terv és megvalósulás
A 3. prioritás megvalósulását kiemelkedően eredményesnek tekinthetjük, hiszen a 

2004-2006. évekre tervezett 112,01 M euró közkiadás keret teljes egészében lekötésre került, 
illetve a források teljes lehívása érdekében nemzeti forrásból kiegészített többlet 
kötelezettségvállalási keretre is történtek szerződéskötések.

Az AVOP 3. prioritás pénzügyi terve (Euró)

Közkiadások 
összesen

Közösségi 
hozzájárulás

Nemzeti 
hozzájárulás

Indikatív saját 
forrás

Prioritás/intézkedés megnevezése

Euró Euró Euró Euró
3. Vidéki térségek 
fejlesztése

112 008 511 84 006 380 28 002 131 31 913 750

3.1. Vidéki 
jövedelemszerzési 
lehetőségek bővítése

16 059 395 12 044 545 4 014 850 2 808 343

3.2. Mezőgazdasághoz 
kötődő infrastruktúra 
fejlesztése

52 944 640 39 708 479 13 236 161 22 690 561

3.3. Falufejlesztés, 
-megújítás a vidék tárgyi 
és szellemi örökségének 
védelme és megőrzése

2004-2006 23 848 626 17 886 469 5 962 157 1 625 883

3.4. LEADER+ 19 155 850 14 366 887 4 788 963 4 788 963

forrás: AVOP PKD

A 2004-2010 közötti időszakban beérkezett és szerződött pályázatok számát mutatja a lenti 
táblázat. Mind a beérkezett pályázatok számát mind pedig a szerződések számát tekintve a 
LEADER+ intézkedés eredménye (3.857 db, ill. 2.724 db) kiemelkedik a prioritás négy 
intézkedése közül. A pénzügyi teljesítményt bemutató táblázattal („Az AVOP 3. prioritás 
2004-2009 időszaki eredményei (Mrd Ft)”) összevetve azonban jól látható, hogy a LEADER+ 
prioritáson belüli aránya a támogatási igényt tekintve jóval elmarad a pályázatok számának 
prioritáson belüli arányától, amely az intézkedésre jellemző alacsony összegű projektméretből 
következik. Ugyanez jellemző a 3.1 „Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése" 
intézkedésre, amely beérkezett pályázat és szerződött darabszámát tekintve (1.096 db, 461 db) 
a prioritáson belül a második legjelentősebb intézkedés, ellenben forrásigénye a négy 
intézkedés közül a legalacsonyabb.

Az AVOP 3. prioritás 2004-2009 időszaki eredményei (db)

Beérkezett IH
támogatott

Szerződött KifizetettPrioritás/intézkedés 
megnevezése

db db db db
3. Vidéki térségek fejlesztése 6 037 3 939 3 807 3 473
3.1. Vidéki jövedelemszerzési
lehetősének bővítése

1 096 499 461 402

3.2. Mezőgazdasághoz kötó'dó' 
infrastruktúra
fejlesztése

618 381 379 374
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3.3. Falufejlesztés, - megújítás a 
vidék tárgyi és
szellemi örökségének

466 247 243 242

3.4. LEADER+ 3 857 2 812 2 724 2 455

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)

A beérkezett és szerződött pályázatok aránya a LEADER+ intézkedés keretén belül a 
legkedvezőbb, a beérkezett pályázatok 70,62%-a eljutott a szerződéskötésig. Ez az arány a 3.1 
„Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése" intézkedés esetén a legrosszabb, 42,06%. A 
3.2 és 3.3. intézkedésnél a benyújtott pályázatok 61,33% és 52,15 %-ánál került sor a 
támogatási szerződések megkötésére.

A prioritáson belül a szerződött és a kifizetett összeg a 3.1, 3.2 és 3.3 intézkedésnél 
megközelíti, a 3.4 intézkedés esetén - ami a Záró Költségnyilatkozatból pénzügyi 
korrekcióként levonásra került - pedig jóval meghaladja a három évre tervezett keretösszeget. 
A rendelkezésre álló keret arányában a kifizetett támogatás mértéke a legkedvezőtlenebb a 3.1 
intézkedésnél, mindössze 70,73%. A fenti arány kedvezőbben alakult a 3.3 (87,34%) és a 3.2 
(95,56%) intézkedés esetében. A LEADER+ intézkedésnél a keret lehívását célzó pótlólagos 
többlet kötelezettségvállalási források bevonásának köszönhetően, a kifizetett összeg a 
tervezett keret 128,69%-a.

Az AVOP 3. prioritás 2004-2009 időszaki eredményei (Mrd Ft)

Közkiadások 
összesen

Beérkezett 
igény

IH
támogatott

Szerződött KifizetettPrioritás/intézkedés 
megnevezése

Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft

3. Vidéki térségek fejlesztése 28,56 55,52 30,59 29,50 27,39

3.1. Vidéki 
jövedelemszerzési 
lehetőségek bővítése

4,10 9,23 3,92 3,57 2,90

3.2. Mezőgazdasághoz 
kötődő infrastruktúra 
feilesztése

13,50 23,79 13,97 13,37 12,90

3.3. Falufejlesztés, -
megújítás a vidék tárgyi és 
szellemi örökségének 
védelme és megőrzése

6,08 12,53 5,80 5,63 5,30

3.4. LEADER+ 4,88 9,97 6,90 6,92 6,27

Közkiadás: PKD keret 255 Ft/Euró árfolyamon

A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is tartalmazza.

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)

A fenti táblázatban egy esetben látható, hogy a 3.4 intézkedésen belül az IH támogatás 
összege a szerződött támogatási összegnél alacsonyabb. Ez a 3.4.4 alintézkedés esetében 
tapasztalható, ahol a közbeszerzési eljárást követően kötött szerződés kiegészítő közbeszerzési 
eljárást követően módosításra került és a szerződött összeg is megemelésre került, de ez, mivel 
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ezen intézkedés esetében a kedvezményezett az FVM volt, az IH támogatási adatlapon nem 
került átvezetésre csak a szerződésben került módosításra, amit szintén az IH vezető hagyott 
jóvá. Ezen szerződés a LEADER Központot érintette, melyre engedélyezett kifizetések a Záró 
Költségnyilatkozatból levonásra kerültek pénzügyi korrekció keretében.

Az AVOP 3. prioritás 2008. évi eredményei (db)

Beérkezett 2008 IH támogatott 2008 Szerződött 2008 Kifizetett 2008Prioritás/intézkedés 
megnevezése

db db db db
3. Vidéki térségek 
fejlesztése

0 122 222 2 432

3.1. Vidéki 
jövedelemszerzési

0 86 72 209

3.2. Mezőgazdasághoz 
kötődő infrastruktúra

0 6 6 70

3.3. Falufejlesztés, -
megújítás a vidék tárgyi 
és

0 0 0 13

3.4. LEADER+ 0 30 144 2 140

forrás: EMIR 2008. december 31. pályázat db

Az AVOP 3. prioritás 2008. évi eredményei (Mrd Ft)

Prioritás/intézkedés Beérkezett 2008 IH támogatott 2008 Szerződött 2008 Kifizetett 2008

megnevezése Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft
3. Vidéki térségek 
fejlesztése

0,00 1,02 1,19 6,73

3.1. Vidéki 
jövedelemszerzési 
lehetőségek bővítése

0,00 0,59 0,52 1,12

3.2. Mezőgazdasághoz 
kötődő infrastruktúra 
fejlesztése

0,00 0,38 0,38 1,44

3.3. Falufejlesztés, -
megújítás a vidék tárgyi 
és szellemi örökségének 
védelme és megőrzése

0,00 0,00 0,00 0,13

3.4. LEADER+ 0,00 0,05 0,29 4,03

forrás: EMIR 2008. december 31.

A kifizetések 2009-ben is folytatódtak. 2009 végéig 186 db pályázat (0,72 Mrd Ft) 
kifizetésére került sor, amelyből a legnagyobb részt, 145 db-ot (0,33 Mrd Ft) a 3.4 intézkedés 
képviselte, 35 db-ot (0,19 Mrd Ft) pedig a 3.1 „Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése" 
intézkedésre keretén belül fizették ki. A 3.2 intézkedés esetében 5 pályázat tekintetében 0,2 
Mrd Ft kifizetésére került sor, míg a 3.3 intézkedés esetében 1 pályázat vonatkozásában 0,0009 
Mrd Ft került kifizetésre. A kedvezményezettek felé történő kifizetések teljesítésének záró 
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dátuma 2009. szeptember 24-e volt, melyet követően csak egy-két jogorvoslatban érintett 
„pótkifizetésre" került sor 2009 végéig.

A 2010. év a programzárásra helyezte a hangsúlyt, ebben az évben már kifizetésekre sem 
került sor csak ellenőrzésekre, illetve a folyamatban lévő szabálytalansági, bírósági vagy egyéb 
adminisztratív eljárások lefolytatására, lezárására.

3.3.2 Prioritás szintű indikátorok
A program prioritás szintű indikátorainak teljesülését az alábbi táblázat mutatja.

Az AVOP 3. prioritás indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult eredmény

Output Helyi vidékfejlesztési programjuk megvalósításával 
támogatott helyi akciócsoportok száma (db)

30-40 70

A falusi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák 
számának növekedése (%) (2000 - 2002 évek átlaga = 
100%)

20 30

A támogatott vállalkozások száma (beleértve a 
LEADER+-t is) (db)

3140,00 648 vállalkozás 538 
természetes személy

Eredmény

A falumegújítással és/vagy helyi piacok és felvásárló-
helyek fejlesztésével érintett települések száma (db)

250,00 269

Hatás A 3. prioritás intézkedései keretében nyújtott 
támogatásnak köszönhetően a vidéki térségekben 
megőrzött és létrehozott munkahelyek száma munkaerő 
egyenértékben (FTE, AWU) (db)

500,00 Létrehozott: 491,5 db 
Megtartott: 4419 db

forrás: EMIR 2009. június 9.

A tervezett és megvalósult output indikátor értékek közötti eltérés egyik oka az intézkedés 
iránt tanúsított nagy érdeklődés következtében beérkezett nagyszámú pályázat.

A vendégéjszakák számában 2004-ben jelentős visszaesés történt, amelynek fő oka a 
rendkívül kedvezőtlen csapadékos tavasz és nyár volt. Ez jelentősen visszavetette a falusi 
turizmus forgalmát, sok vállalkozás megszűnését okozta, amelynek hatása a 2004-es 
kedvezőtlen évet követő években jelentkezett igen erőteljesen. A falusi vendéglátók száma 
2007-re sem érte el a 2001-es szintet.

Ennek a visszaesésnek a hatására a falusi szállásadásban eltöltött vendégéjszakák száma 
csak 2006-ban közelítette meg a 2002-es értéket. Ezzel a visszaeséssel a program tervezésekor 
nem lehetett számolni. 2007-ben jelentős növekedés volt tapasztalható a vendégéjszakák 
számát tekintve. Ez a növekedés főként annak köszönhető, hogy a falusi turizmus 
szabályozására ebben az évben új jogszabály lépett életbe. Az új szabályozás alapján a falusi 
szállásadóknak lehetőségük nyílt saját termékeik helyben, falusi vendégasztal formájában 
történő értékesítésére, így szolgáltatási körük bővülhetett. Kedvező hatással volt a tevékenység 
folytatására az a változtatás is, hogy a falusi vendéglátásból származó adómentes jövedelem 
határa ebben az évben 400 ezer Ft-ról 800 ezer Ft-ra emelkedett.

A vendéglátók és vendégéjszakák számának alakulását összehasonlítva látható, hogy a 
szolgáltatási körök bővítésével (pl. falusi vendégasztal, sport, szabadidős szolgáltatások és 
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programok) és az adómentes sáv növelésével főként a meglévő szálláshelyek kihasználtsága 
javult.

A mutató teljesülése szempontjából a már megvalósult szálláshelyek működtetésének van 
jelentősége, hiszen a KSH a már működő szálláshelyeken realizálódott vendégéjszakák számát 
regisztrálja. Így a támogatásból megvalósult fejlesztések hatása a 2006-os, 2007-es években 
mutatkozik leginkább.

A támogatott vállalkozások számát mutató eredmény indikátor tervezett és megvalósult 
értéke között jelentős eltérés mutatkozik. A támogatási szerződéssel rendelkező vállalkozások 
száma a lekérdezés időpontjában 648 db, amely jelentősen elmarad a célértéktől. Ennek egyik 
oka, hogy a többnyire jövedelemtermelő beruházásokat, vagyis a vállalkozásokat támogató 3.1. 
„Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése" intézkedés esetén az eredetileg tervezett 
összegnek csupán 86,83%-a került szerződéssel lekötésre.

A másik ok, hogy a prioritás keretén belül leszerződött pályázatok között rendkívül magas 
arányban voltak jelen önkormányzatok, (44,19%), és igen magas volt a civil szervezetek 
(20,31%), valamint a természetes személyek aránya is (14,11%). Ezeknek az arányoknak a 
kialakulását a LEADER+ intézkedés befolyásolta a leginkább. A LEADER+ intézkedésen 
belül a vállalkozások támogatása, illetve a gazdaságfejlesztés rendkívül alulreprezentált volt. 
Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a közösségi alapú gazdaságfejlesztés idő és tapasztalat 
igényes, amely a LEADER+ intézkedés megvalósítása során korlátozottan állt rendelkezésre. A 
vállalkozásokhoz egyrészt kevésbé jutott el az információ az intézkedés keretén belül 
rendelkezésre álló lehetőségekről, mint az önkormányzatokhoz. Egyszerűbb volt megvalósítani 
egy rendezvényt, képzést, vagy tanulmányt, mint valós vállalkozásfejlesztési tevékenységeket 
generálni.

Az önkormányzatok rendkívüli aktivitása és dominanciája az intézkedésen belül szintén 
főként a közszféra fejlesztéseinek számát gyarapította.

A létrehozott és megtartott munkahelyek számát jelölő hatás indikátor tekintetében a 
monitoring adatbázis feltöltöttsége, főleg a LEADER+ intézkedés esetén igen alacsony, annak 
ellenére, hogy az MVH többször is felszólította a pályázókat az adatszolgáltatási 
kötelezettségükről, mégsem érkezett be megfelelő mennyiségű és minőségű adat.

Az egyes intézkedéseknél a monitoring adatbázis nem FTE-ben tartalmazza a létrehozott és 
megtartott munkahelyeket, hanem azok darabszámát rögzíti.

Az adatok megfelelőségét megkérdőjelezi, ugyanakkor magyarázza a tervezetthez képest 
többszörös értéket, hogy a legtöbb esetben a pályázók nem a fejlesztés közvetlen hatásaként 
létrehozott és megtartott munkahelyeket jelölték meg, hanem új munkahelyek esetén a 
vállalkozás keretén belüli létszámnövekedést, megtartott munkahelyeknél pedig a teljes 
létszámot adták meg. Erre utal sok projekt esetén a létrehozott és megtartott munkahelyek 
magas száma.

Az alacsony arányú EMIR adatbázis kitöltöttség nem nyújt valós képet a prioritás 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról.
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3.3.3 Intézkedés szintű indikátorok

AVOP 3.1. „Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése" intézkedés eredményei

Az AVOP 3.1 intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő 
számszerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 3.1. intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult eredmény

A támogatott pályázatok száma (db), amelyből 730,00 499

Diverzifikáció 220,00 135

Marketing 240,00 71

Output Idegenforgalom 180,00 268

Kézműves 70,00 19

Mikrovállalkozás 470,00 190
KKV 320,00 35

Eredmény A támogatott vállalkozásokból piacra kerülő termékek / 
szolgáltatások hozzáadott értékének növekedése (%)

20,00 n/a

Hatás A létrehozott és megőrzött munkahelyek száma (db), amelyből 260,00 létrehozott: 142 
megtartott: 333

nők által betöltött munkahelyek 150,00 létrehozott: 61

létrehozott: 59Dél-Alföld 57,00
megtartott: 168

Észak-Alföld 49,00 létrehozott: -2 
megtartott: -13

Észak-Magyarország 44,00 létrehozott: 31 
megtartott: 58,5

Közép-Magyarország 10,00létrehozott: 3 megtartott: 
7

Közép-Dunántúl 31,00létrehozott: 7 megtartott: 
2

Dél-Dunántúl 47,00 létrehozott: 24 
megtartott: 61

Nyugat-Dunántúl 21,00 létrehozott: 19,5 
megtartott: 49,5

forrás: EMIR 2009. június 9.

A támogatott pályázatok számát, típusát és a kedvezményezettek minősítési kódját 
tartalmazó output indikátor tervezett és megvalósult értékei között jelentős eltérések 
mutatkoznak. A megvalósult értékek egyedül az idegenforgalmi pályázatok számát tekintve 
haladják meg a tervezettet. Az eltérés egyik oka, hogy az intézkedésről források kerültek 
átcsoportosításra más intézkedésre. A másik ok, hogy a célérték meghatározásánál a tervezők 
kisebb projektméretekkel, így egy projektre jutó kisebb támogatási összeg igénnyel kalkuláltak. 
Az intézkedés keretén belül a támogatási szerződéssel rendelkező pályázatok átlagos 
támogatási igénye 7,74 millió Ft. A tervezett átlagos támogatási igény az indikátor és három 
évre tervezett költségvetése, valamint az output indikátor alapján 5,61 millió Ft.
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Az intézkedés indikátorai között szereplő hatásindikátor értékének meghatározása nem volt 
lehetséges. Ez a mutató határozza meg a hozzáadott érték növekedését a piacra kerülő termékek 
és szolgáltatások területén. A meghatározás kudarcának oka kettős: egyrészt az alapadatok 
tartalma másrészt a makrogazdasági helyzet változása nem tette lehetővé a mutató értelmezését 
és elemzését. Az alapadatokkal kapcsolatban fennálló probléma lényege, hogy a bekért 
információ, azaz az árbevétel és a fedezet összegére vonatkozó adatok a vállalkozások egész 
működésére vetített információkat tartalmazzák, ennek következtében a projekt hatása - főleg a 
több tevékenységet végző, nagyobb forgalommal rendelkező vállalkozások esetében - nem 
kimutatható. A makrogazdasági helyzet változásának hatását mérni nem tudjuk. Az 
mindenképpen biztos, hogy a gazdasági válság, amely jelentősen meghatározta az elmúlt évek 
gazdasági teljesítőképességét, nagymértékben rontotta az eredményeket és azok 
elemezhetőségét.

A 2007-2013-as Programra vonatkozó, jelenleg kidolgozás alatt mid-term (félidei) értékelés 
keretében olyan új adatgyűjtési technika és adatrögzítési módszertan kidolgozására kerül sor, 
melynek segítségével az eredmények és hatások jobb mérése valósulhat meg, ezáltal feloldva 
az AVOP-nál tapasztalt adatgyűjtési-és adatrögzítési problémákat.

A létrehozott és megtartott munkahelyek számát jelölő hatásindikátor tekintetében a 
monitoring adatbázis feltöltöttsége alacsony. A 499 db pályázatból 137 db pályázat (27,73%) 
tartalmaz információt a létrehozott munkahelyek száma vonatkozásában, 176 db pályázatnál 
(35,63%) találunk adatot a megtartott munkahelyek számára.

Az adatok megfelelőségét megkérdőjelezi, ugyanakkor magyarázza a tervezetthez képest 
jóval magasabb értéket, hogy a legtöbb esetben a pályázók nem a fejlesztés közvetlen 
hatásaként létrehozott és megtartott munkahelyeket jelölték meg, hanem új munkahelyek 
esetén a vállalkozás keretén belüli létszámnövekedést, megtartott munkahelyeknél pedig a 
teljes létszámot adták meg. Erre utal sok projekt esetén a létrehozott és megtartott munkahelyek 
magas száma.

A rendelkezésre álló adatok összesítését tartalmazza a fenti táblázat.

AVOP 3.2. „A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése" intézkedés 
eredményei

Az AVOP 3.2 intézkedés célkitűzéseinek megvalósulása az alábbi táblázatban szereplő 
számszerűsített indikátorok teljesülésével válik mérhetővé.

Az AVOP 3.2 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény

A támogatott pályázatok száma (db), 
amelyből

560,00 381

utak 200,00 150
Energia 125,00 21
vízgazdálkodás és melioráció 165,00 158

Output

helyi piacok 170,00 52
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Fejlesztéssel érintett mezőgazdasági 
vállalkozások és települések száma (db), 
amelyből

2 015,00 14 026 vállalkozás 
496 település

Önkormányzat 305,00 496
Mikrovállakozás 299,00 n.a.
KKV 1 360,00 n.a.
női vállalkozó (fő) 40,00 36,00
Dél-Alföld 443,00 8455 vállalkozás 212 

település
Észak-Alföld 383,00 737 vállalkozás 6 

település
Észak-Magyarország 342,00 868 vállalkozás 50 

település
Közép-Magyarország 81,00 483 vállalkozás 16 

település
Közép-Dunántúl 242,00 676 vállalkozás 24 

település
Dél-Dunántúl 363,00 928 vállalkozás 73 

település

Eredmény

Nyugat-Dunántúl 161,00 1879 vállalkozás 115 
település

A létrehozott és megőrzött munkahelyek 
száma (db), amelyből

100,00 280 létrehozott 2473 
megtartott

nők által betöltött munkahelyek 30,00 100 létrehozott 631 
megtartott

Dél-Alföld 22,00 192 létrehozott 1568 
megtartott

Észak-Alföld 19,00 7 létrehozott 238 
megtartott

Észak-Magyarország 17,00 21 létrehozott 109 
megtartott

Közép-Magyarország 4,00 0 létrehozott 141 
megtartott

Közép-Dunántúl 12,00 13 létrehozott 42 
megtartott

Dél-Dunántúl 18,00 31 létrehozott 95 
megtartott

Hatás

Nyugat-Dunántúl 8,00 16 létrehozott 280 
megtartott

forrás: EMIR 2009. június 9.

A támogatott vállalkozások számát mutató output indikátor tervezett és megvalósult értéke 
között jelentős eltérés van a „mezőgazdasági vállalkozások korszerű energiaellátásának 
kialakítása/fej- lesztése, elsősorban a megújuló energia használat fejlesztése mezőgazdasági 
üzemek által" és a „helyi piacok és felvásárlóhelyek felújítása, átalakítása, bővítése és újak 
létrehozása" alintézkedésnél, amelynek oka, hogy az intézkedés összes alintézkedése esetén a 
tervezők kisebb projektméretekkel számoltak. A pályázatok döntő többsége azonban a 
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maximális támogatást igényelte, zömmel nagyobb fejlesztések valósultak meg a kisebb, 
alacsony összköltségű pályázatok helyett. Ez csökkentette az adott forráskeretből támogatható 
pályázatok számát. Ez főként a mezőgazdasági utak fejlesztése alintézkedésre igaz, amelyre 
forrásátcsoportosítás történt a többi alintézkedés terhére.

A fejlesztéssel érintett vállalkozások és települések számát mutató eredmény indikátor 
esetén a megvalósult eredmény jelentősen meghaladja a tervezettet. Ennek oka, hogy a 
tervezett értékek meghatározásánál a tervezők a fejlesztéssel közvetlenül érintett (támogatott) 
vállalkozásokon és településeken felül csupán azokkal a várható vállalkozás és 
településszámmal kalkuláltak, amelyek működését a pályázat alapján a fejlesztés közvetlenül,
vagy közvetett módon pozitívan befolyásolja, illetve amelyek valamilyen módon részesülnek a 
fejlesztés pozitív hatásaiból (pl. egy mezőgazdasági út több gazdálkodónak teszi lehetővé a 
táblák könnyű, gyors megközelítését, ugyanez vonatkozik az öntözőrendszerekre és 
meliorációra vonatkoztatva, de a falusi piacoknak is több település jelentheti a vonzáskörzetét). 
Ezzel szemben az adatbázis adatait vizsgálva nyilvánvalóvá vált, hogy a pályázók jelentős 
része nem így értelmezte az érintett gazdaságok száma c. indikátort. A megadott irreálisan 
magas számokból (ahol 100 feletti érték szerepel, ott valószínűsíthető a téves értelmezés) 
következtethető, hogy a pályázók ezen része a megvalósulás helyét adó kedvezményezett 
település összes vállalkozásának számát adta meg. A pályázatok 65%-a (247 db) adott meg 
adatot az érintett vállalkozások számára (14.026 db). Ebből nyilvánvalóan hibás, vagy hiányos 
adatközlésnek minősül az a 40 db pályázat, ahol az érintett vállalkozások száma 0 db. 100 
feletti érintett vállalkozást 39 db pályázó jelölt meg. A legmagasabb szám 830 db érintett 
vállalkozás, az átlag érték pedig projektenként 56,56 db érintett vállalkozás (ebben nincsen 
benne a pályázók azon 35%-a, amelyek az MVH többszöri felszólítása ellenére sem 
szolgáltattak adatot).

A pályázók által megadott érintett vállalkozások esetén nincs megadva a mikrovállalkozás, 
KKV és női vállalkozó felbontás. A női vállalkozók számát a logikai indikátorokból nyertük ki, 
amely a támogatott vállalkozásokat veszi alapul. Az adat tartalma tehát az, hogy 36 db olyan 
vállalkozás kapott támogatást, amelyet nő vezet.

A pályázók 67%-a adott (255 db) meg adatot érintett települések száma vonatkozásában, 
amelynek összértéke 496 db.

Az alábbi táblázat a kedvezményezett települések és vállalkozások számát mutatja a 
kedvezményezett típusa szerint lebontva. Azok a települések és vállalkozások, amelyeknek 
egynél több pályázata került támogatásra, a nyertes pályázatok számától függetlenül egyszer 
szerepelnek a kalkulációban.

A 3.2 intézkedés kedvezményezettjei minősítési kód szerint

Kisvállalko
zás

Közép-
vállalkozás

Mikroválla
l- kozás

Nagyvállal
at

Nonprofit 
szervezet 
államháztar-
táson belül

Nonprofit 
szervezet 
államháztar-
táson kívül

Végösszeg

35 11 39 4 166 5 260
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A létrehozott és megtartott munkahelyek számát jelölő hatás indikátor tekintetében a 
monitoring adatbázis feltöltöttsége igen alacsony. A 381 db pályázatból mindössze 71 db 
pályázat (18,64%) tartalmaz információt a létrehozott munkahelyek száma vonatkozásában, 
149 db pályázatnál (39,11%) találunk adatot a megtartott munkahelyek számára.

Az adatok megfelelőségét megkérdőjelezi, ugyanakkor magyarázza a tervezetthez képest 
többszörös értéket, hogy a legtöbb esetben a pályázók nem a fejlesztés közvetlen hatásaként 
létrehozott és megtartott munkahelyeket jelölték meg, hanem új munkahelyek esetén a 
vállalkozás keretén belüli létszámnövekedést, megtartott munkahelyeknél pedig a teljes 
létszámot adták meg. Erre utal sok projekt esetén a létrehozott és megtartott munkahelyek 
magas száma.

Az alacsony arányú kitöltöttség nem ad valós képet az intézkedés foglalkoztatásra gyakorolt 
hatásáról. A rendelkezésre álló adatok összesítését tartalmazza a fenti táblázat.

Az intézkedés keretén belül főként külterületi mezőgazdasági bekötőutak fejlesztésére 
került sor (burkolat felújítás és a hozzá kapcsolódó műtárgyak helyrehozatala). A felújított, 
vagy megépített utak sok esetben nem kizárólag mezőgazdasági területek elérhetőségét tették 
lehetővé, hanem az egyes települések közötti rövidebb összeköttetést is megteremtették.

A második legjelentősebb fejlesztési terület a vízkárelhárítás létesítményeinek kollektív 
fejlesztése volt (csatornák felújítása, karbantartása, záportározók építése, szivattyútelepek 
fejlesztése, vízfolyások rekonstrukciója, mederrendezése). Kisebb léptékben előfordultak 
társulásos formában szivattyútelepek fejlesztései, öntözőcsatornák építése.

A mezőgazdasági üzemek energiaellátása többnyire a hálózatos energiaellátás biztosítását 
(villany, gáz) jelentette, de akadt néhány példa szélturbinára, biomassza és termálfűtés 
kiépítésére is.

A helyi piacok fejlesztésével vidéki települések kaptak fedett, portalanított, parkolókkal, 
egészségügyi helységekkel ellátott kulturált értékesítő helyeket.

AVOP 3.3. „Falufejlesztés, -megújítás a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 
megőrzése" intézkedés eredményei

Az AVOP 3.3 intézkedés célkitűzéseinek megvalósulását az alábbi táblázatban szereplő 
számszerűsített indikátorok mutatják.

Az AVOP 3.3 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

indikátor típus indikátor megnevezése tervezett 
eredmény

megvalósult 
eredmény

A támogatott pályázatok száma (db), amelyből 210,00 243

Épület felújítás 153,00 207,00
Települési és település környéki zöldfelületek 40,00 19,00

output

Tájkép, táji elemek 17,00 25,00
eredmény A fejlesztéssel érintett települések száma (db) 200,00 217,00



Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Záró Végrehajtási Jelentéséből készült kivonat

48.

hatás Mennyiben és milyen módon járult hozzá a 
településen végrehajtott fejlesztés a lakosság 
életminőségének javulásához?

kvalitatív mutató lásd alább: kérdőív 
kiértékelése.

forrás: EMIR 2009. június 9.

A fejlesztések többsége a településképet egységesítő, általában a településközpontban 
található középületek homlokzat felújításait, az azokat körülvevő zöld közterületek 
megújítását, parkok, játszóterek építését, utcabútorok és táblák telepítését tartalmazta.

Az épületek külső-belső felújításával új közösségi terek jöttek létre, gyakran műemlék 
épületekből pl. malom, vágóhíd, régi kúria újrahasznosításával. A felújított épületek új 
funkcióit, annak kihasználtságát, és a település gazdaságára és közösségeire gyakorolt hatását a 
kérdőív kiértékelését tartalmazó rész részletezi. Az intézkedésből jelentős számú különböző 
felekezethez tartozó egyházi létesítmény felújítására került sor. A településkép javításához 
hozzátartozott a különböző műemlékek, emlékhelyek helyreállítása is.

A táji elemek javítása főként vízfolyások, tavak, fasorok, elhagyott bányaterületek 
revitalizációját jelentette.

A tervezett és megvalósult értékek nem térnek el számottevően egymástól. Az intézkedés 
keretén belül 243 db pályázat jutott el a szerződéskötésig. A logikai indikátor tábla alapján a 
szerződéssel rendelkező pályázatokból 207 db tartalmaz valamilyen formában épület felújítást, 
legyen az egységes településkép kialakításához szükséges középületek homlokzat felújítása, 
műemlék épület rekonstrukciója, közösségi célú külső-belső felújítás, vallási, vagy egyéb 
történelmi épület felújítása. 19 db pályázat tartalmaz települési vagy település környéki 
zöldfelület megújítást, és 25 db projekt célja tájképi, táji elemek megújítása volt. 6 db 
pályázatnál komplexen jelenik meg az épület, zöld felület és táji elem felújítás.

A fejlesztéssel érintett települések száma 217 db. Ebből a számból és a támogatott 
pályázatok számából látható, hogy több település egynél több fejlesztést valósított meg.

Az intézkedésnek az érintett lakosság életminőségére gyakorolt hatását kérdőíves felmérés 
útján vizsgáltuk. 

Összefoglalva: az intézkedésnek jelentős közösségfejlesztési hatása volt. Életre hívott, és 
helyet ad olyan civil szerveződéseknek és tevékenységeknek, amelyek célja a település és a 
település közösségi életének gazdagítása (hagyományőrzés, faluszépítés, sport, kultúra, 
szabadidős programok stb.). Erőteljes szemléletformáló hatása volt a helyi közösségekre mind 
a települési és szűkebb lakókörnyezet ápolása, megújítása terén, mind a helyben megtalálható 
értékek felismerése és megőrzése, de az igényesség és nyitottság terén is. A rendezett környezet 
és a kulturált közösségi terek hatására javult a közhangulat, erősödött a helyben élők 
hovatartozás érzése, élénkült a közösségi élet és tenni akarás. A jelentős közösségi hatás mellett 
az intézkedésnek gazdasági eredményei is vannak. Több helyütt új gazdasági tevékenységek 
bővítésének (főként idegenforgalom) teremtette meg a lehetőséget a támogatott beruházás.

AVOP 3.4 „LEADER+ intézkedés" eredményei

A 3.4. intézkedés célkitűzéseinek megvalósulását az alábbiakban szereplő számszerűsített 
indikátorok mutatják.
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Az AVOP 3.4 intézkedés indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típus

Indikátor megnevezése Tervezett 
eredmény

Megvalósult eredmény

Output A helyi vidékfejlesztési tervük végrehajtásában támogatott 
helyi akciócsoportok száma (db)

40-50 70,00

A támogatott szervezetek száma (db), amelyből 1220,00 1811
mikrovállalkozás 580,00 259
KKV 60,00 75
Önkormányzat 280,00 675
társadalmi szervezet és alapítvány 170,00 505
Egyéb 30,00 312
női munkavállaló (fő) 340,00 n.a.Eredmény
Dél-Alföld 268,00 253
Eszak-Alföld 232,00 352
Észak-Magyarország 207,00 362
Közép-Magyarország 49,00 93
Közép-Dunántúl 146,00 192
Dél-Dunántúl 220,00 249
Nyugat-Dunántúl 98,00 309

Hatás A létrehozott és megőrzött munkahelyek száma (db), 
amelyből

140 69,5 létrehozott 1613 
megtartott

nők által betöltött munkahelyek 28 31 létrehozott 973,5 
megtartott

32,5 létrehozottDél-Alföld 31,00
1129 megtartott

0 létrehozottEszak-Alföld 27,00
0 megtartott

Észak-Magyarország 24,000 létrehozott 0 megtartott

Közép-Magyarország 6,000 létrehozott 0 megtartott

Közép-Dunántúl 17,00 12 létrehozott 363 
megtartott

Dél-Dunántúl 25,00 21 létrehozott 118 
megtartott

Nyugat-Dunántúl 11,00 9 létrehozott 308 
megtartott

forrás: EMIR 2009. június 09.

A tervezett és megvalósult output indikátor értékek közötti eltérés oka az intézkedés iránt 
tanúsított nagy érdeklődés következtében beérkezett nagyszámú pályázat. Ennek hatására 
nemzeti többlet- kötelezettségvállalási forrás biztosításával a tervezettnél nagyobb számú 
akciócsoport támogatására kerülhetett sor. A kiválasztott 70 db akciócsoportból 2009. 
augusztus 31-re 69 db sikeresen lezárta a tevékenységét.

A támogatott szervezetek számát mutató eredmény indikátor megvalósult értéke az összes 
szervezetre vonatkozóan jóval meghaladja a tervezettet. Az eredmények egy szervezetet csak 
egyszer vesznek figyelembe, függetlenül attól, hogy a támogatott szervezet hány alkalommal 
nyert el támogatást. A kedvezményezettek típusát tekintve az önkormányzatok és egyéb 
társadalmi szervezetek száma több mint duplája a tervezettnek, ugyanakkor a vállalkozások 
száma nem éri el azt. Az intézkedésből túlnyomó többségben nem jövedelemtermelő, 
közösségi fejlesztések kaptak támogatást. Ugyanakkor az „egyéb" kategória meghaladja a 
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tervezett összeg tízszeresét. Ebbe tartoznak a természetes személyek is, amelyek többségében a 
mikro-vállalkozásokhoz hasonló jövedelemtermelő beruházásokra kaptak támogatást. Ezt 
figyelembe véve a vállalkozói típusú és a nem jövedelemtermelő fejlesztések közötti arány 
megközelíti a tervezettet. A támogatott szervezetek számának tervezettet meghaladó 
mennyisége az intézkedésre átcsoportosított addicionális forrásoknak is köszönhető.

A támogatott szervezetek száma a Dél-alföldi régiót kivéve mindenhol meghaladja a 
tervezett értéket. A legnagyobb pozitív irányú eltérés a Nyugat-dunántúli régióban mutatkozik 
(211 db támogatott szervezet). A pályázói aktivitás és sikeresség jóval meghaladta a várt értéket 
az Északmagyarországi és az Észak-alföldi régióban is.

A létrehozott és megtartott munkahelyek számát jelölő hatás indikátor tekintetében a 
monitoring adatbázis feltöltöttsége igen alacsony. A 2.696 db pályázatból mindössze 298 db 
pályázat (11%) tartalmaz információt a létrehozott munkahelyek száma vonatkozásában, 365 
db pályázatnál (14%) találunk adatot a megtartott munkahelyek számára. Az adatok 
megfelelőségét megkérdőjelezi, hogy a legtöbb esetben a pályázók nem a fejlesztés közvetlen 
hatásaként létrehozott és megtartott munkahelyeket jelölték meg, hanem új munkahelyek 
esetén a vállalkozás keretén belüli létszámnövekedést, megtartott munkahelyeknél pedig a 
teljes létszámot adták meg. Erre utal sok projekt esetén a létrehozott és megtartott munkahelyek 
magas száma. Az alacsony arányú kitöltöttség nem ad valós képet a LEADER+ intézkedés 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról. A rendelkezésre álló adatok összesítését tartalmazza a 
fenti táblázat.

A létrehozott munkahelyek száma a megtartott munkahelyek nélkül a Dél-alföldi, Közép-
dunántúli, Nyugat-dunántúli és a Dél-dunántúli régióban is megközelíti a létrehozott és 
megtartott munkahelyek tervezett számát.

A régiókban létrehozott és megtartott munkahelyek számának összege azért magasabb a 
teljes létrehozott és megtartott munkahelyszámnál, mert egyes projektgazdák több régióban is 
megvalósítottak fejlesztéseket, így az ő foglalkoztatási eredményük több régióban is szerepel.

A LEADER+ intézkedés keretén belül rendkívül sokféle kezdeményezés kapott támogatást. 
A megvalósításban résztvevők véleménye alapján elmondható, hogy a támogatott ún. nem 
beruházás jellegű fejlesztések, pl. közösségi rendezvények (falunapok) és a különböző 
tanulmányok, képzések száma igen magas volt, hasznosságuk azonban sok esetben 
megkérdőjelezhető.

Egy készülő tanulmány a LEADER+ intézkedés 2008. januári szerződésállományát alapul 
véve az alábbi arányokat mutatta ki a tervezett és megvalósult fejlesztések témakörök szerinti 
megoszlását tekintve: a tervezett fejlesztések közül a támogatási igényt alapul véve kiemelkedő 
volt a turizmus (30%) és az egyéb gazdaságfejlesztés (25%) aránya. 10-15% között mozgott a 
szolgáltatások fejlesztése, a nem beruházás jellegű fejlesztések és a falumegújítás jellegű 
fejlesztések aránya. 5% alatt terveztek kiegészítő infrastruktúra fejlesztéseket és a természeti 
értékek megújítását. Ezzel szemben a felhasznált forrásokat vizsgálva a szolgáltatásfejlesztés, 
és a nem beruházás jellegű fejlesztések kötötték le a legjelentősebb forrásokat (25% és 20% 
felett). A tervezett turizmus és egyéb gazdaságfejlesztésnek csupán a fele valósult meg, amely a 
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turisztikai fejlesztések esetén a források 16%-át, a beruházás jellegű projekteknek pedig 
mindössze 12-13%-át jelentette.

A gazdaságfejlesztés alacsony aránya megmutatkozik a kedvezményezettek között a 
vállalkozások alacsony arányában is.

A támogatott projektek darabszámában még inkább kiemelkedik a nem beruházás jellegű 
pályázatok aránya, ez csaknem eléri a 30%-ot. A turisztikai fejlesztések, a falumegújítás és a 
szolgáltatások fejlesztése egyaránt 15% körül mozog. A kiegészítő infrastruktúra fejlesztések 
és a természeti érték megújítását célzó projektek száma 5% alatt marad.
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3.4. AVOP 4. prioritás: Technikai Segítségnyújtás
A 4. prioritás és ezen belül a 4.1 intézkedés az AVOP hatékony lebonyolítását segítette elő, 

az általános tájékoztatás és felkészítés, a tervezés, pályázatkészítés és a fejlesztések konkrét 
végrehajtása során. Az intézkedés alapvető fontosságú célkitűzése az volt, hogy a programmal 
(AVOP) kapcsolatos szükséges információk időben, közérthető módon jussanak el az 
érintettekhez, kedvezményezettekhez, illetve értékelhető, ellenőrizhető visszajelzés is érkezzen 
a program végrehajtásáról. Az intézkedés az AVOP mindhárom prioritásához kapcsolódó 
valamennyi intézkedés megvalósítása során a végrehajtás intézményrendszere oldaláról 
felmerülő technikai, tartalmi jellegű kérdések, problémák megoldását támogatta, segítette.

Az intézkedés kedvezményezettei a végrehajtó közigazgatási szervek voltak: az FVM és az 
MVH.

Az intézkedés keretében megkötött szerződések a hatályos közbeszerzési eljárások - a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény - alapján kerültek megkötésre, amelynek 
során törvényi célkitűzés volt a verseny tisztasága, az átláthatóság és ellenőrizhetőség.

A nyilvánosság megteremtése a közbeszerzési törvény által előírt pályáztatás keretében 
hirdetményi rendszerrel, nyilvános tájékoztatási kötelezettségekkel (pl. ajánlatok bontása, 
eredményhirdetés, szerződéskötésről szóló tájékoztatók stb.) és nyilvános dokumentumokkal 
(pl. szerződés, tanulmányok) valósult meg, amely dokumentumok az FVM honlapján 
megtekinthetők.

3.4.1 Pénzügyi terv és megvalósulás
A 4. prioritáson belül egyetlen intézkedés található, a „4.1. Technikai segítségnyújtás 

(AVOP)", ezért a 4. prioritás és a 4.1. intézkedés előrehaladásának elemzése összevontan 
történik.

A Technikai segítségnyújtás intézkedés forrásának felhasználása két alintézkedés keretében 
valósult meg:

 4.1.1. Monitoring, a program megvalósulásának nyomon követése, valamint egyéb 
segítségnyújtás a program hatékony megvalósításához

 4.1.2. Információnyújtás, a közvélemény tájékoztatása, a Program megfelelő 
végrehajtásához szükséges irányítási, monitoring és értékelési informatikai rendszer 
beszerzése és beüzemeltetése.

Az AVOP 4. prioritás pénzügyi terve (Euró)

Közkiadások 
összesen

Közösségi 
hozzájárulás

Nemzeti 
hozzájárulás

Egyéb 
hozzájárulás

Prioritás/intézkedés megnevezése

Euró Euró Euró Euró
4.1 Technikai 
segítségnyújtás

2004-2006 10 535 717 7 901 787 2 633 930 0

forrás: AVOP PKD
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A Technikai Segítségnyújtás intézkedés két alintézkedésére mindösszesen 147 pályázat 
került benyújtásra. A pályázók/kedvezményezettek által igényelt támogatás összege 2,75 Mrd 
Ft volt. Az 147 beérkezett pályázatból az IH mindösszesen 144 pályázatot támogatott, amelyek 
támogatás igénye 2,69 Mrd Ft volt.

Az AVOP 4. prioritás eredményei (2004-2009) (db, %)

Beérke-
zett

IH támogatott Szerződött KifizetettIntézkedés/alintézkedés megnevezése

db db % db % db %

4.1. Technikai seqítséqnyúítás 147 144 97,96 144 97,96 141 95,92
4.1.1. Értékelés, monitoring, a program 
megvalósulásának nyomonkövetése, valamint 
egyéb segítségnyújtás a program hatékony
megvalósulásához (előkészítés kiválasztás, 
ellenőrzés)

53 52 98,11 52 98,11 52 98,11

4.1.2. Információ nyújtás, a közvélemény 
tájékoztatása

94 92 97,87 92 97,87 89 94,68

forrás: EMIR 2010. április 18. pályázat (db)

Az IH által megítélt támogatások a Közbeszerzési Törvény előírásaival összhangban, nyílt 
és átlátható módon, az FVM belső szabályozásával összhangban kerültek szerződéssel 
lekötésre, felhasználásra.

A program teljes időszakában összesen 141 esetben történt kifizetés, 2,77 Mrd Ft értékben, 
amelyből - 8 pályázat esetében - 0,15 Mrd Ft kifizetése a 2008. évben történt.

Az alábbi táblázatban a 4.1 intézkedésen belül tapasztalható az, hogy az IH támogatás 
összege a szerződött támogatási összegnél alacsonyabb, illetve a szerződött összeg a kifizetett 
összegnél. Ez azért fordult elő, mert 2 projekt esetében a projekt adatlap módosítására sor került 
tekintettel arra, hogy a szerződő fél a megítélt támogatás egy részét már nem kívánta 
felhasználni, így annak érdekében, hogy az ismételten lekötésre kerülhessen az IH döntés 
összegének csökkentésére került sor, a szerződés módosítására azonban nem került sor, így az 
IH döntéssel felszabadult keret későbbi ismételt lekötése révén az EMIR a szerződés modulban 
duplán hozza az IH döntéssel felszabadított majd újra lekötött összeget. 

Az AVOP 4. prioritás eredményei (2004-2009) (Mrd Ft)

Intézkedés/alintézkedés Közkiadá-
sok összesen

Beérkezett 
igény

IH
támogatott

Szerződött Kifizetett

megnevezese Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft Mrd Ft

4.1. Technikai segítségnyújtás 2,75 2,68 2,74 2,77
4.1.1. Értékelés, monitoring, a program 
megvalósulásának nyomonkövetése, valamint 
egyéb segítségnyújtás a program hatékony 
megvalósulásához (előkészítés kiválasztás, 
ellenőrzés)

2,69 1,73 1,66 1,72 1,86

4.1.2. Információ nyújtás, a közvélemény 
tájékoztatása

1,02 1,02 1,02 0,90

közkiadás: PKD keret 255 Ft/Euró árfolyamon

A kifizetett összeg a pénzügyi korrekcióként levont összeget is tartalmazza.

forrás: EMIR 2010. április 18. támogatási összeg
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3.4.2 Indikátorok

Az AVOP 4. prioritás indikátorainak alakulása (2004-2009)

Indikátor 
típusa

Indikátor Tervezett 
eredmény

Megvalósult 
eredmény 

2009-ig
Elkészített és kiosztott általános tájékoztatást nyújtó kiadványok száma 
(brosúrák, szórólapok) (db)

10 000 692 200

Képzésben részesültek száma, (fő) 2 000 2070
A közvélemény tájékoztatása, reklám megjelenések
száma (db); televízióban (hirdetés, rövidfilmek, riportok) sajtóban 
(például: sajtóközlemények, cikkek) egyéb (vásárok, szakkiállítások, 
fórumok, előadások)

150 118Output

Megrendezett konferenciák, szemináriumok, „workshop"-ok száma 
(db/év)

15-20 7

Kitöltött kérdőívek száma (kérdőívek a hatékony kampány érdekében), 
(db)

1 000 110

Szakértői megbízások száma (db) 4 34
A Monitoring Bizottság üléseinek száma (db) 6 9
Tanulmányutak száma (db) 10 4
Tanulmányok száma (db) 2 17
A képzéseket, konferenciákat eredményesen befejezők száma (fő, %) 2000 2070

Eredmény A közvélemény reklám kampány után történő kérdőíves felmérésének 
eredménye (%)

%-os eltérés a 
kampány előtt 

kitöltött 
ívektől

n.a.

A Strukturális Alapokról átfogó ismeretekkel rendelkezők számának 
bővülése (%)

5000 n.a.

Az AVOP ismertségének növekedése (%) 20 n.a.Hatás
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretében sikeres 
pályázatot benyújtók számának változása (%)

15 n.a.

forrás: EMIR 2009. június 9.

A megvalósított projektek indikátorai alapján látható, hogy a kitűzött célok esetében a 
tájékoztató kiadványok tekintetében jelentősen meghaladtuk a kitűzött célt.

Jelentős előrehaladás volt tapasztalható a képzésben részesültek, tanulmányok készítésében 
és a közvélemény tájékoztatását célzó kampányok szervezése tekintetében.

A szakértői megbízások számának tervezésénél nem vettük számításba, hogy az AVOP 
egyes prioritásai/intézkedései végrehajtásának részletes, átfogó vizsgálatán alapuló szakértői 
megbízások (tanulmányok készítése) milyen nagy segítséget nyújthatnak a 2007-2013 közötti 
programozási idő- szakra készítendő új Vidékfejlesztési Program kidolgozásához, ezért nagy a 
különbség a tervezett és megvalósult eredmények között.


